

합 의 각 서

1. 계약건명 : 남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성공사(총차)(1차)
2. 계약업체 : 원택건설(주), 명헌건설(주)
3. 계약금액(총차) : 금삼십사억육천오백팔십삼만삼천원정 (₩3,465,833,000)
 계약금액(1차) : 금이십오억일천사백만원정 (₩2,514,000,000)
4. 계약일 : 2019. 03. 06.
5. 착공일 : 2018. 11. 23.
6. 준공일(총차) : 2019. 11. 22.
 준공일(1차) : 2019. 09. 30.
6. 변경사항

계약금액 변경	1차	당 초	금 2,514,000,000원
		변경후	금 2,577,100,000원
		증 액	금 63,100,000원
	총차	당 초	금 3,465,833,000원
		변경후	금 3,528,933,000원
		증 액	금 63,100,000원
준공기간 변경	1차	당 초	2018. 11. 23. ~ 2019. 09. 30.
		변경후	2018. 11. 23. ~ 2019. 12. 10.(연장 71일)
	총차	당 초	2018. 11. 23. ~ 2019. 11. 22.
		변경후	2018. 11. 23. ~ 2020. 03. 24.(연장 123일)

본 계약에 대하여 위와 같이 1차, 총차의 계약금액 및 준공기간을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2019 . 05 . 28 .

주관과 경유	
소 속	한양도성도감
직 급	시설6
성 명	왕승찬

계 약 자

상 호 : 원 택 건 설 주 식 회 사

주 소 : 서울시 광진구 천호대로 597-0

대표자성명 : 오 원 진 

계 약 자

상 호 : 명 헌 건 설 주 식 회 사

주 소 : 충청남도 공주시 무령로 184-0

대표자성명 : 김 정 수 

서울특별시(분임)재무관 귀하