



서울특별시농수산물공사



수신자 내부결재
(경유)

제목 채소중도매인도로 오수관로 정비공사 시행

1. 관련근거

- 가. 시설안전팀-3050호(2019.5.29.), '채소중도매인동 오수관로 배수불량 보고'
- 나. 기획팀-1321호(2016.6.4.), '주요투자사업 사전심사(채소중도매인도로 오수관로 정비공사)'

2. 상기 대호와 관련하여 노후 하수시설(오수) 정비 공사를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 건 명 : 채소중도매인도로 오수관로 정비공사

나. 공 사 기 간 : 계약일로부터 25일

다. 주 요 내 용

- 터파기 및 되메우기(토사) : 316m³
- 이중벽 하수관 교체 설치(Ø400) : 50m
- 긴급 포장복구(상하수도공사) : 75m²

라. 소 요 금 액 : 46,475,000 원 (부가세 포함)

마. 예 산 과 목 : 우배수관정비공사[자본적지출-유형자산취득-건물]

바. 예 산 현 황 (단위: 천원)

예 산 과 목	예 산 액	배 정 액	기 집 행 액	금 회 집 행 액	배 정 잔 액	예 산 잔 액
우배수관정비공사	140,000	140,000	-	46,475	93,525	93,525

사. 계 약 방 법 : 일반수의계약(여성기업)

아. 계 약 업 체

- 1) 상 호 : 반도이앤씨(주)

- 붙임 :
- 1. 공 사 개 요 1부
 - 2. 예 정 공 정 표 1부
 - 3. 수 의 계 약 사 유 서 1부
 - 4. 산 출 기 초 조 서 1부
 - 5. 청 럽 계 약 이 행 서 약 서 1부
 - 6. 부 당 계 약 특 수 조 건 체크리스트 1부
 - 7. 공 공 구 매 검 토 서 1부

- 8. 설 계 내 역 서 1부 (첨부)
- 9. 수 량 산 출 서 1부 (첨부)
- 10. 공 사 시 방 서 1부 (첨부)
- 11. 설 계 도 면 1부 (첨부)
- 12. 견 적 서 3부 (첨부)
- 13. 업 체 증빙 서류 1부 (첨부)
- 14. 관 련 문 서 2부 (첨부) 끝.

과장	권산하해 팀장	정우철	팀장	대결 06/04 정우철
협조자				
시행	시설안전팀-3149	(2019.06.04)	접수	()
우	138-701	서울특별시 송파구 양재대로 932		/ www.garak.co.kr
전화	02-3435-0324	전송 02-3435-0394	third30@garak.co.kr	/ 공개