



# 서울특별시농수산물공사

수신자 내부결재  
(경유)

제목 강서시장 시장도매인 A동 도시가스배관 이설공사 시행

## 1. 관련근거

- 가. 유통관리팀-379호「시장도매인 주차 물류공간 확보 계획(안)」('19.02.11.)
- 나. 유통관리팀-529호「시장도매인 주차 물류공간 확보 공사 협조」('19.02.27.)
- 다. 시설관리팀-1552호「시장도매인 연결통로 도시가스 배관 이설공사 계획(안)」('19.06.10.)

2. 시장도매인 A, B동 연결통로 철거 공사 전, 기존 연결통로에 설치되어 있는 시장도매인 A동 도시가스배관을 다음과 같이 이설하고자 합니다.

- 가. 건 명: 강서시장 시장도매인 A동 도시가스배관 이설공사
- 나. 공사내용: 도시가스 배관 매설 및 포장공사(인허가 포함)
- 다. 공사기간: 계약일로부터 14일
- 라. 소요금액: 일금 일천사백일십팔만원정(₩14,180,000원, VAT 포함)
- 마. 예산과목: 유통관리팀[교통시설개선사업] 자본적지출-유형자산취득-구축물(자산취득비용)
- 바. 예산현황 (단위 : 천원)

구분	예산액	배정액	기 집행액	금회집행액	배정잔액	예산잔액
교통시설개선사업	536,000	355,959	355,959	14,180	-14,180	165,861

사. 계약방법 : 일반수의계약

아. 계약대상 : 그린지에스(주)(대표 : 이광희)

서울시 송파구 동남로2길 15(☎ 02-443-2111)

자. 특이사항

- 1) '19년도 재정 신속집행을 위하여 상반기 중 집행 완료
- 2) 원활한 연결통로 철거를 위해 도시가스배관 이설 우선 시행
- 3) 내식내구성이 우수하고 공사비가 저렴한 가스용 폴리에틸렌관(PE관) 선정

- 붙임 1. 수의계약 사유서 .....1부.
2. 공사개요 .....1부.
3. 예정공정표 .....1부.
4. 산출기초조서 .....1부.
5. 청렴계약이행서약서 .....1부.
6. 부당계약특수조건 발주부서 체크리스트 .....1부.
7. 설계도서(공사원가계산서, 도면) .....1부.(별첨)
8. 공사 지침서 .....1부.(별첨)
9. 견적서 .....2부.(별첨)
10. 건설업등록증 .....1부.(별첨) 끝.

주임

**백승환** 부장

**염동희** 팀장

**신종철** 강서지사장

06/17  
**노계호**

협조자

시행 시설관리팀-1597 (2019.06.17) 접수 ()

우 전송 / / 공개

전화 전송 / / 공개