

청렴 서울! 이제는 실천입니다.

합 의 각 서

1. 계약건명 : 상도터널 확장 타당성조사 용역
2. 계약업체 : (주)서우티이씨
3. 계약금액 : 금 팔천칠백오십육만구천원정 (₩87,569,000)
4. 계약연월일 : 2018년 4월 25일
5. 계약기간 : 2018년 4월 26일 ~ 2019년 6월 28일
6. 변경사항

계약금액	당 초	금 87,569,000원
	변경후	금 86,819,000원
	증·감액	금 750,000원(감)
계약기간변경	당 초	2018년 4월 26일 ~ 2019년 6월 28일
	변경후	2018년 4월 26일 ~ 2019년 6월 28일

본 계약에 대하여 위와 같이 계약금액 및 계약기간을 변경하여
계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2019. 6.

감독 확인	
소 속	도 로 계 획 과
직 급	지 방 시 설 주 사 보
성 명	정 유 빈 (인)

위 계약자

주 소 : 서울시 동대문구 왕신로 61(용두동,한일빌딩5층)

상 호 : (주)서우티이씨

대 표 자 : 강 대 신



서울특별시 재무관 귀하