

문서번호	시설관리팀-2805
보존기간	년
결재일자	2018.10.04
공개여부	공개

★담당자	팀장	강서지사장	사장
			10/04
정지형	김태환	최인배	김경호
협 조	팀장		김대영
	팀장		이주희
감 사	감사실		감사필

강서시장 도로 및 녹지대 정비공사 시행 계획

2018. 09.



서울특별시농수산물공사

시설관리팀

『강서농산물도매시장』 도로 및 녹지대 정비 공사 시행 계획

추진 배경

강서시장 유통시설 증축시설 운영 시 차량 증가가 예상됨에 따라 원활한 차량통행을 위해 A동 북측 녹지를 정비하여 도로를 확장하고(A구간), 시장 내 아스팔트 노면 불량 구간을 정비(B,C구간)함으로써 입주자 민원을 해소하고자 함.

I 사업개요


- 사업기간 : 착공일로부터 60일
- 사업내용

1) 토목공사

- 가) A구간: 내부도로 확장-폭(당초6.0m→변경10.5m),길이100m)
- 나) B구간: 골재치환 및 재포장 : 444.0m²
- 다) C구간: 아스팔트 절삭 및 덧씌우기 : 990.0m²
- 라) 기타공사 : 철거공사, 우수공사, 조경공사

2) 관급자재 구매 : 아스팔트(438.46ton)

3) 폐기물처리용역 : 건설폐기물(285.33ton)



II 예산 및 현황

○ 소요예산 : 124,470,000원

○ 예산과목 및 현황

1) 예산과목 : 주차동외1개동시설보완(자본적지출-유형자산취득-건물)

2) 예산현황 (단위:천원)

세부내용	예산액	기집행액	금회집행액	예산잔액
1) 토목공사	180,000	-	93,540	55,530
2) 관급자재(아스팔트)			23,900	
3) 폐기물처리용역			7,030	
소 계	180,000	-	124,470	55,530

III 발주 및 계약방법

1) 토목공사 : 제한경쟁입찰(지역)

- 입찰 참가 자격

: 건설산업기본법에 의한 종합건설업 중 토목공사업 또는 토목건축공사업 면허소지자로서 법인등기부상 본점이 서울인 업체

- 입찰공고 시 기재사항

: 도급자의 현장대리인 및 장비운전자(아스팔트휘니셔, 롤러 등)는 서울시에서 인정하는 포장교육[건설기술교육연구원 '도로포장 기술직무 교육과정'인 포장시공(감리)전문와 교육(현장대리인, 감리원 등), 포장기능원(시공장비운전원)교육과정]을 이수하여야 하며, 착공 시 수료증 사본을 제출하여야 하고 공사 참여 시 이수증을 소지하여야 함.

※ 1. 교육 미이수 시에는 착공 전 교육이수 계획서를 제출하고 교육이수 후 수료증 및 이수증 제출 후 공사 참여

2. 교육이수 계획서 또는 교육수료증 사본을 착공서류에 포함하여 제출하지 않을 경우 착공 불가

2) 관급자재(순환아스팔트) 구매 : 나라장터 조달구매

- 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」 제6조에 의거 공공기관 녹색제품(환경표지 인증, 우수재활용인증) 제품 의무구매 시행에 따른 환경표지 인증제품 조달 구매 시행

3) 폐기물처리용역 : 전자공개수의계약

- 입찰참가자격

가. 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제13조 및 동법 시행규칙 제14조의 자격요건을 갖추고, 다음 ① ~ ② 요건을 모두 충족하는 업체

- ① 『건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률』 제21조에 의거, 폐기물 수집·운반업(건설폐기물)(업종코드 6728) 및 폐기물중간처리업(건설폐기물)(업종코드 1253)을 모두 등록한 업체

※ 단, 『건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률』 제21조 제6항에 의거, 폐기물중간처리업(건설폐기물)(업종코드 1253)을 등록한 업체가 자체 수집·운반능력을 갖춘 경우, 폐기물수집·운반업 등록 여부와 무관하게 응찰 가능

- ② 『건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률』 시행규칙 별표2의 제2호 (중간처리업의 허가기준) “가”목 (4)의 순환아스팔트콘크리트 생산시설을 갖추고, 재생아스팔트콘크리트를 생산하는 업체

나. 입찰공고일 전일 기준, 법인등기부상 본점이 서울특별시, 경기도, 또는 인천광역시에 소재한 업체

다. 면허보완을 위하여 분담이행방식의 공동도급이 가능하고 대표사를 포함하여 2개사 이내로 구성하되 대표사는 건설폐기물 수집운반업체이어야 함.

IV 부서별 협조 사항

- 유통관리팀: 착공전 공사구간 내 유통인 상품 및 적치물 정비
- 업무지원팀: 착공전 공사구간 내 쓰레기 및 폐기물 수거 처리

V 향후 추진 계획

- 2018. 10월 입찰공고 및 조달물품구매 시행
- 2018. 10~11월 공사 시행 및 준공

- 첨 부 : 1. 사 업 개 요 1부.
2. 예 정 공 정 표 1부.
3. 청렴계약 이행서약서 1부.
4. 일상감사 요청서 1부.
5. 주요투자사업 사전심사 결과 1부.
6. 부당계약 특수조건 체크리스트 1부.
7. 설계도서 1식.
8. 입주자 민원 문서2부. "끝".