

수신자 내부결재

(경유)

제 목 2019서울디자인위크 전시기획 및 운영 사업변경 계획

1. 「2019서울디자인위크 사업계획(안)」콘텐츠운영팀-394호(2019.3.14.), 「계약체결_2019서울디자인위크 전시기획 및 운영」계약회계팀-3465호(2019.5.23.), 「DDP디자인박물관 전시 연장 보고건」디자인뮤지엄팀-113(2019.8.29.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 아래와 같은 사유로 사업을 변경하고자 합니다.

- 변경 내용 -

가. 사업개요

- 사업명 : 2019서울디자인위크 전시기획 및 운영
- 사업기간 : 2019.5.23.~2020.1.31.
- 계약대상 : 얼트씨
- 계약금액 : 567,000,000원(VAT포함)

나. 사업변경 내용

- 주요 변경사항
 - 1) 전시콘텐츠 추가 : 바우하우스 디자인위크샵 및 전시 확대 개최
 - 2) 과업추가에 따른 사업예산 증액 : 낙찰차액을 활용한 총예산 증액
 - 3) 전시일정 변경에 따른 사업기간 연장 : 기존 진행 전시연장에 따른 전시 오픈일 변경
- 변경내용 및 사유

	변경전	변경후	변경사유
과업 변경	[대상] 서울디자인위크 주제전시	서울디자인위크 주제전시 (플레이서울, 플레이온) 바우하우스 특별위크샵 및 전시	바우하우스 디자인위크샵 및 전시 개최 - 대상 :디자인학과 대학(원)생 100여명 모집 - 모집 : 추진위원단(10인 교수) 구성으로 10개 대학 참여 - 우수상 3명 및 교수 1인 선정하여 밀라노박람회 참가 지원 - 위크샵 결과물 100선 전시 ※세부사항 : 바우하우스 위크샵 및 전시 계획 첨부
	[장소] 디자인박물관, 둘레길	디자인박물관 둘레길 DDP기록관	디자인박물관과 이어지는 "DDP기록관" 공간으로 전시 확장
사업 기간 변경	2019.5.23.~20 20.1.31.	2019.5.23.~2020.2.21.	전시일정 변경 - 기 진행중이던 전시(폴스미스) 기간 연장에 따라 전시 오픈일 변경 : '19.9.20(기존) -> '19.10.14(변경) - 총 전시일정 조정 : '19.10.14~'20.1.26(105일간) 전시일정 변경에 따라 사업완료일 연장 필요

다. 예산 변경내용

변경 전	변경 후	변경내용
567,000,000원	617,600,000원	전시콘텐츠 확장을 위한 과업추가로 소요예산 증가 산출내역서 세부내역 및 항목 변경
50,600,000원 증가		: 전시콘텐츠 확정에 따른 예산항목 구분 세분화하여 예산내역 재작성

- 예산항목 : 재단운영,서울라이프스타일제시,시민소통프로젝트
- ※ 동일사업의 낙찰차액 사용

- 붙임 : 1. 2019서울디자인위크 사업계획(안) 1부.
 2. 바우하우스 워크샵 및 전시 계획안 1부.
 3. 디자인박물관 전시 연장 보고기안 1부.
 4. 계약의뢰_「2019서울디자인위크 전시기획 및 운영사업」 1부.
 5. 변경과업지시서_서울디자인위크 전시기획 및 운영 1부.
 6. 변경산출내역서_서울디자인위크 전시기획 및 운영 1부.
 7. 합의각서 및 요청공문 각 1부. 끝.

선임 09/04 김민수	팀장 09/04 전기현	본부장 09/04 박진배	대표이사 전결 09/04 최경란
협조자	선임 09/04 서현교	선임 09/04 임덕환	
시행 DDP사업운영팀-300 (2019.09.04.)		접수	
우 03098	서울시 종로구 율곡로 283(종로6가 70-6)	서울디자인지원센터 7-9층	/
전화번호 02-2096-0108	팩스번호	/ mskim@seouldesign.or.kr	/ 공개