



※ 원본 확인용 QR코드

공사변경계약서

<발주처>		<계약상대자>	
서울특별시 도로사업소 북부도로사업소		상 호 : 대한전기 주식회사	
서울특별시분임재무관		주 소 : 경기도 남양주시 경춘로1350번길 35, 405호(평내동, 리치플러스)	
변서영		대 표 자 : 심영현	
담당: 박은화 (Tel: 02-944-5418)		사 업 자 등 록 번 호 : 160-86-01310	
		전 화 번 호 : 031-559-1350	
		팩 스 번 호 : 070-7966-1351	
계 약 번 호	20190204126 - 03	관 리 번 호	
공 사 명	2019년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간단가2구역)		
대 표 계 약 자	대한전기 주식회사	수 요 기 관 명	서울특별시 도로사업소 북부도로사업소
계 약 일 자	2019년 02월 13일	변 경 계 약 일 자	2019년 09월 04일
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	지방계약법 시행규칙 제70조에 의함	하자담보책임기간	준공검사일로부터 1년간
변 경 구 분	계약내용변경		
변 경 사 유	경찰청 교통규제심의 및 노후로 인한 신호등 개선, 긴급민원처리 등 2,3차 작업완료에 따른 기성물량 반영		
지 체 상 금 율	0.05 %		
[기간변경 정보]			
변 경 전 착 공 일 자	2019년 02월 18일	변 경 후 착 공 일 자	2019년 02월 18일
변경전금차준공기한	2019년 12월 31일	변경후금차준공기한	2019년 12월 31일
변경전총공사기한	2019년 12월 31일	변경후총공사기한	2019년 12월 31일
준공기한변경사유			
[계약금액 변경 정보]			
-	총부기계약금액	금차계약금액	
변경전계약금액	414,222,400 원	414,222,400 원	
1) 설계변경금액	252,000,000 원	252,000,000 원	
2) 물가변경금액	0 원	0 원	
3) 기타변경금액	0 원	0 원	
변경후계약금액	666,222,400 원	666,222,400 원	

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	37,800,000 원		
인지세과세대상여부	N	추가인지세액	0 원