

## 준공검사조서(업무동 침수사고 승강기 로프 교체 공사)

1. 건 명 : 가락몰 업무동 침수사고 승강기 로프 교체 공사
2. 계약 금액 : 일금사천칠백이십이만구천원정(₩47,229,000원)
3. 준공정산금액 : 일금사천육백칠십삼만육천원정(₩46,736,000원)  
 ※정산내용: 산업안전보건관리비 증빙자료 미제출분에 따른 감액(493,000원)
4. 계약 일 : 2019년 7월 12일
5. 착 공 일 : 2019년 7월 22일
6. 준 공 기 한 : 2019년 8월 10일
7. 준 공 일 : 2019년 8월 7일

상기 공사가 설계서와 같이 준공되었음을 확인함

2019년 8월 21일

		건설안전본부장		년 월 일
담 당	팀 장	임창수		
황인	정우철			

준공검사자 :	시설안전팀	팀 장	정우철	정우철
	시설안전팀	3급	이을하	이을하
입 회 자 :	재무팀	4급	류종수	류종수

붙 임 준공확인 서류 각 1부. 끝.