



서울특별시농수산물공사

수신자 내부결재
(경유)

제목 가락물 업무동 4층 데크 AL천장재 교체공사

1. 시설안전팀-5729호(2019.10.7) 「의한 가락물 업무동 4층 데크 AL천장재 피해 점검결과 및 조치계획 보고」와 관련입니다.
2. 상기 대호와 관련하여 가락물 업무동 4층 데크 AL천장재 보수를 위하여 「**가락물 업무동 4층 데크 AL천장재 교체공사**」를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 가락물 업무동 4층 데크 AL천장재 교체공사

나. 주요 공사내용 : AL천장재 교체

구분	가락물 업무동 4층 데크 AL천장재 교체공사	
공사 세부 내용	① 건축물 현장정리 : 288㎡ ② 이동식 강관말비계 : 2대 ③ 강관 비계매기 : 153㎡ ④ 비계주위 보호망 설치 : 155㎡ ⑤ 양중장비(스카이) : 2대	⑥ AL천장재 철거 : 288㎡ ⑦ 천장틀(CLIP-BAR) 설치 : 288㎡ ⑦ AL천장재(자재포함) 설치 : 288㎡ ⑨ 수밀코킹(10*10) : 136㎡ ※ 기존 AL천장재 보수자재로 활용

< 공사 도면 >

평면도 & 상세도	<p>파손구간</p>	<p>보수구간 평면 및 면적</p>	<p> 'A'구간(파손구간) 'B'구간 'C'구간(부파손) </p> <p> 'A+B+C' CAD면적 = 189M2(기둥면적 10M2 제외, 천정 189M2) 'B'구간 CAD면적 = 51M2(기둥면적 3M2 제외, 천정 51M2) 'C'구간 CAD면적 = 48M2(기둥면적 3M2 제외, 천정 51M2) 'A+B+C' CAD면적 = 189+51+48 = 288M2(기둥면적 제외) CAD동해급이 = 136 M </p>
	<p>비계설치 위치도</p>	<p>비계 평면 및 입면도</p>	

다. 소요예산 : 38,000,000원(부가가치세 포함)

라. 공사기간 : 착공일로부터 25일간

마. 예산과목 : 시설물안전관리비[사업비용-영업비용-도매시장관리원가-수선유지교체비]

바. 예산현황 (단위 : 천원)

구분	예산액	배정액	기집행액	금회집행액	예산잔액
시설물 안전관리비	48,500	0	0	38,000	10,500

※ 금회집행액 38,000천원은 수시예산배정 후 계약의뢰 예정

사. 계약방법 : 일반수의계약(여성기업)

아. 계약업체 :

- 붙임 : 1. 수 의 계 약 사 유 서 1부.
 2. 기 초 산 출 조 서 1부.
 3. 공 사 개 요 1부.
 4. 예 정 공 정 표 1부.
 5. 청 럽 계 약 이 행 서 약 서 1부.
 6. 부 당 계 약 특 수 조 건 체 크 리 스톱 1부.
 7. 일 상 감 사 요 청 서 1부.
 8. 공 공 구 매 대 상 사 전 검 토 서 1부.
 9. 공 사 시 방 서 1부 (별첨).
 10. 설 계 도 면 1부 (별첨).
 11. 수 량 산 출 서 1부 (별첨).
 12. 원 가 계 산 서 1부 (별첨).
 13. 견 적 서 3부 (별첨).
 14. 관 련 문 서 1부 (별첨).
 15. 여 성 기 업 증 명 서 1부 (별첨). 끝.

10/11

★담당자 김형근 팀장 정우철 건설안전본부장 임창수

협조자 차장 강영민 과장 정영준 감사실 감사필

시행 시설안전팀-5832 (2019.10.11) 접수 ()

우 138-701 서울특별시 송파구 양재대로 932(가락동 600) / http://www.garak.co.kr

전화 02-3435-0323 전송 02-3435-0323 / 2009016@garak.co.kr / 공개