

지 시 부

문서번호 : 옥상태양광 설치 2019-1호

날 짜 : 2019.09.20.(금)

수 신 : 주식회사 캬스코 현장대리인

발 신 : 서울주택도시공사 에너지사업부 직 책 : 전기3급 성 명 : 김수경 (인)



구 분	지 시 내 용	비 고
태 양 광 발 전 설 비 추 가 설 치 가 능 단 지 확 인 요 청	<p>1. 2022년 태양의 도시, 서울 종합계획에 따라 시행 중인 “돈암풍림 아파트 외 5개단지 태양광 발전장치 구매 설치” 건과 관련하여 계약 단지 중 월곡두산 아파트 (70kW) 태양광 설비 설치에 대한 관리주체의 부동의에 따라 계약된 단지 내 유희공간(아파트 옥상)에 태양광 설비 추가 설치가 가능한 용량 및 추가 설치 가능 시 추가 설치에 대한 설계 소요기간 등을 통보하여 주시기 바랍니다.</p> <p>가. 추가 설치 확인 시 유의 사항</p> <ol style="list-style-type: none">1) 서울시 태양광 설비 설치 가이드라인 준수2) 시설물의 유지관리가 가능하도록 추가 배치3) 계약 시 규격을 준수하여 추가 (10kW, 15kW, 20kW, 25kW, 30kW) <p>나. 추가설치 가능 시 제출 내용</p> <ol style="list-style-type: none">1) 추가 설치가 가능한 단지별 용량 및 추가 설치에 대한 설계 및 건물 구조 안전진단 등 소요기간 (공문제출) <p>다. 계약의 변경</p> <ol style="list-style-type: none">1) 추가 설치 가능 시 계약금액 변경 및 소요기간 등을 감안하여 준공 예정일 변경 예정	

수 령 인 : 주식회사 캬스코 현장대리인 (인)