



수 신 자 : 서울시 도시기반시설본부장

참 조 : 건축총괄과장

선	결		지	시
	일			
접	수	번호	결	재
	간			
처리과			공	람
담당자				

제 목 : 조기작업에 따른 근무편성 보고 [세운상가군 공공공간 조성공사(2단계)]

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 세운상가군 공공공간 조성공사(2단계)와 관련하여 인현,진양상가 기존데크 보수보강 작업 및 연결통로 A 공사가 07:00부터 진행되어 원활한 공사진행 및 안전관리 등을 위해 아래와 같이 조기근 무자를 편성하여 운용하겠습니다.

- 아 래 -

1. 조기작업 일시 : 2019. 11. 25(월) ~ 11. 29(금)
2. 조기작업 내용 : 인현,진양상가 기존데크 보수보강 및 연결통로 A 공사
3. 조기근무자 편성 (07:00 ~ 16:00 근무실시)

구 분	11.25.(월)	11.26.(화)	11.27.(수)	11.28.(목)	11.29.(금)	비 고
인 원	부장 이계오	이사 이승희	차장 김건수	단장 이재교	차장 김건수	근무여건고려 필요시 상호조정

세운상가군 공공공간 조성공사(2단계) 건설사업관리단

책임건설사업관리기술인 이 재 교



담당자 : 건축건설사업관리기술인 이계오

시 행 : 세운CM(건) 제2019 - 461 (2019. 11. 22)

접 수

()

우04558 서울시 중구 마른대로 72(인현동2가) 세운상가 공공공간 조성공사(2단계) 건설사업관리단

TEL : 070-4244-1401

FAX : 02-2279-6861