



## 서울특별시농수산물공사

수신자 내부결재  
(경유)

### 제목 『가락물 옥외승강기 지붕설치 건축공사』 준공 정산

1. 건설공사팀-602호(『가락물 옥외승강기 지붕설치 건축공사』시행`19.6.4), 건설공사팀 -975호 (『가락물 옥외승강기 지붕설치 건축공사』 설계변경 및 계약변경 시행,`19.10.21), 미래-가락 제19-07호(가락물 옥외승강기 지붕설치 건축공사 준공계 제출의 건19.10.23)와 관련입니다.
2. 상기 대호와 관련하여 아래와 같이 『가락물 옥외승강기 지붕설치 건축공사』의 준공정산을 시행하고자 합니다.

#### 가. 계약현황

구 분	내 용	비 고
공사명	가락물 옥외승강기 지붕설치 건축공사	
공사업체	(주)미래씨엔알	
계약금액	₩189,470,000원(부가세포함)	
공사기간	'19. 6.24. ~ 10.23	

#### 나. 준공정산 금액

구 분	계약금액	준공금액	정산액
금액	₩189,470,000원	₩182,000,000원	감)7,470,000원

#### 다. 정산 세부내역

(단위:원)

구 분	당 초	준 공	증감액	사 유
국민건강보험료	1,701,170	91,120	감 1,610,050	증빙서류에 의한 정산
국민연금보험료	2,370,052	116,800	감 2,253,252	증빙서류에 의한 정산
노인장기요양보험료	144,769	-	감 144,769	증빙서류 미제출
산업안전보건관리비	3,854,591	2,860,000	감 994,591	증빙서류에 의한 정산
환경보전비	387,302	-	감 387,302	증빙서류 미제출
하도급지급보증수수료	104,571	-	감 104,571	증빙서류 미제출
건설기계대여금지급 보증서 발급수수료	90,370	15,490	감 74,880	증빙서류에 의한 정산
<b>합 계</b>			<b>감 5,569,415</b>	

※ 정산액(7,470,000원)=순공사원가(5,569,415원)+제경비(일반관리비+이윤+부가세  
=1,900,585원)

- 첨 부 1) 준공정산 합의서 1부  
2) 준공정산 내역서 1부. 끝.

---

부장                      **백정환**    팀장                      **강성규**    건설안전본부장                      <sup>10/30</sup>**임창수**

협조자

시행    건설공사팀-1013                      (2019.10.30)                      접수                      ()  
우 138-701    서울특별시 송파구 양재대로 932                      /    www.garak.co.kr  
전화 02-3435-0569    전송 02-3435-0557 / 2009083@garak.co.kr                      /    공개