

시민과 함께하는 서울의 미래

서울연구원

수신자 예산팀장
(경유)

제 목 수탁연구 예산 집행기간 연장

도시공간연구실에서 수행하고 있는 수탁연구와 관련하여 예산집행기간을 연장하고자 합니다.

가. 과제명 : 서울숲의 미래상 설정 및 조성 운영 관리 기본계획 수립 용역

나. 계약액 : 450,000,000원

다. 연구기간 : 2018년 10월 15일 ~ 2019년 12월 14일

라. 발주기관 : 서울시 공원녹지정책과

마. 예산 집행기간 연장

1) 예산집행 연장기간 : 과제 종료일로부터 48일

계약기간	예산집행기간
2018. 10. 15 ~ 2019. 12. 14	2018. 10. 15 ~ 2020. 1. 31.

사. 예산집행 연장사유 : 최종보고 일정의 지연과 발주부서의 요구사항에 따라 서울숲 일대 관련계획 변경사항 및 최종보고에서 제기된 의견을 과업의 최종결과물에 반영하기 위한 추가적인 자료 검토와 위탁 연구 등의 실시가 과업기간 내에 불가하므로 예산집행기간을 연장하고자 함. 끝.

서울연구원장

연구원 **백지현** 연구책임자 **박현찬** 도시공간연구실장 **김상일** 부원장 **김경혜**원장
12/04
서왕진협조자 예산팀장 **김기정**연구기획실장 **남원석**기획조정본부 **유기영**
장

시행 도시공간연구실-2148(2019.12.04)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 <http://www.si.re.kr>

전화 02-2149-

전송 02-2149-

/ 이메일 jhbaek@si.re.kr

/ 부분공개 (6)