

준공정산서

□ 계 약 명 : 잠실운동장 주경기장(리모델링) 수익모델 발굴

□ 계약기간 : 2019.03.18.~2019.12.31

항 목		계약금액(A)	집행금액(B)	잔액(A-B)	
순 용 역 원 가	① 인건비	책임연구원	35,384,000	35,384,000	0.00
		연구원	27,132,000	27,132,000	0.00
		연구보조원	54,412,000	54,412,000	0.00
		소 계	116,928,000	116,928,000	0.00
	② 경 비	여비	4,750,000	4,750,000	0.00
		유인물비	2,170,000	2,170,000	0.00
		조사정리비	2,799,000	2,799,000	0.00
		전산처리비	470,000	470,000	0.00
		연구용 재료비	466,000	466,000	0.00
		회의비	6,160,000	6,160,000	0.00
		교통통신비	851,000	851,000	0.00
		소 계	17,666,000	17,666,000	0.00
	③ 순 원 가(①+②)		134,594,000	134,594,000	0.00
	④ 일반관리비 (5%)		6,729,000	6,729,000	0.00
	⑤ 총 원 가(③+④)		141,323,000	141,323,000	0.00
⑥ 이윤 (10)%		14,132,300	14,132,300	0.00	
⑦ 이윤합산원가(⑤+⑥)		155,455,300	155,455,300	0.00	
⑧ 부가가치세 (10%)		15,545,530	15,545,530	0.00	
총 용 역 비		171,000,000	171,000,000	0.00	