

광장동 체육시설부지 조성

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2020.01 ~ 2024.12		
사업내용	○ 광장동 체육시설부지에 시민의 다양한 체육활동 지원 및 건전한 여가 선용을 통한 삶의 질 향상을 위해 복합체육시설, 공원, 환승주차장 등 주민편익 시설을 통합개발		
사업위치	서울특별시 광진구 아차산로 586		
총사업비	총 79,600,000천원	(국비)13,500,000천원	(시비)66,100,000천원
	기타 (예산 외)	(구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	200,000천원	(국비)	(시비)200,000천원
	기타 (예산 외)	(구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
관광체육국	체육정책과	장영민 2133-2675	박상수 2133-2692	정석균 2133-2695

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2019예산액 (A)	2020예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
				(x-) 0
계	(x-) 0	(x-) 200,000	(x-) 200,000	(x-) 0
시설비	(x-) 0	(x-) 200,000	(x-) 200,000	(x-) 0

□ 산출근거

과목구분	2020년 예산내역		
시설비	○ 타당성 조사 수수료 200,000,000원	=	200,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2018)	2019	2020	2021 이후	비고
계	(x13,500) 79,600	(x-)	(x-)	(x-) 200	(x13,500) 79,400	
시설비	(x13,500) 79,600	(x-)	(x-)	(x-) 200	(x13,500) 79,400	

3 사업설명

사업목적

- 시민의 다양한 체육활동 지원 및 건전한 여가 선용을 통한 삶의 질 향상
- 직장운동경기부의 경기력 향상을 위한 훈련시설 확보

사업근거

- 체육시설의 설치 이용에 관한 법률 제5조(전문체육시설) 및 제6조(생활체육시설)
- 시장 요청사항 “최대한 빨리 공원화해서 시민들에게 돌려줄 것”(’14.10월)

사업내용

- 사업기간 : 2020.1. ~ 2024.12.
- 사업방식 : 재정사업
- 총사업비 : 796억원
- 주요시설
 - 공원 및 광장 : 30,000 m²
 - 복합체육시설 : 1개동
 - 기 타 : 지하철 연결동로(75m) 및 광진교 연결교량(150m) 등

사업계획(투자사업의 경우)

- `20.1~`20.7월 : 광진구 협의 및 기본계획 수립
- `20.하반기~`21.상반기 : 타당성 조사(건설기술진흥법 및 지방재정법)
- `21.하반기 : 중앙투자심사 및 공유재산심의,관리계획
- `22년 : 기본 및 실시설계
- `23.~`24.하반기 : 공사 시행

추진경위

- '12.11. : 체육시설부지 매입계획(행정1부시장 제587호 '12.11.20)
- '14.06. : 미개발부지내 사유지 매입(협의 및 수용) 및 소유권 등기이전
- 8필지 7,170㎡ / 보상금 324억원 → 시유지 54%, 구유지 46%
- '14.10. : 시장 지시(문화관광디자인본부 예산 보고회시)
- 최대한 빨리 공원화해서 시민들에게 돌려 줄 것
- '15.02. : 광장동 체육시설 조성 계획 수립 및 개발용역
추진(체육정책과)
- '17.04. : 광장동 체육시설부지개발 조사용역 최종보고회('16.12.용역
착수)
- 종합적인 마스터플랜 필요하므로 공공개발기획단이 개발방안 수립 후
현상설계 추진
- '17.07. : 광장동 체육시설부지 기본 구상 계획 수립 용역
발주(공공개발기획단)
- '18.10. 1. : 광진구청장 방문 기본구상안 설명
- '18.10.23. : 기본구상안에 대한 광진구 의견 제출(광진구→市)
- '18.11.~ : 광진구 의견에 따른 기본구상안 반영(공공개발기획단)
- '19. 4.30. : 기본구상 수립 종합 보고서
접수(공공개발기획단→체육정책과)
- '19.5.~10. : 광진구와 사업추진 방안(주민설명회 등) 등 협의
- 공모를 통해 구체적인 계획안이 선정된 이후 주민설명회 등 협의

2020년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		200,000	
타당성 조사	2020.08~2021.06	200,000	지방재정법에 의한 타당성 조사 시행

4 사업효과

- 최근 3년 추진실적
- 향후 기대효과

- 시민의 다양한 체육활동을 지원하고, 생활체육 활성화와 건전한 여가선용을 통한 삶의 질 향상에 기여
- 지역 주민과 시설 방문객들을 위한 편의시설 공급
- 훈련장 시설의 확보로 직장운동경기부 경기력 향상 기대