

야간 작업 승인 요청서


- 공 사 명 : 밤고개로 확장공사구간 맨홀정비 공사
- 요청번호 : 밤고개로 보은 2020-01호

| 작업일시 | 작업형태 | 시공위치 | 귀책사유 | | 감리비 부담여부 | 비고 |
|---|--|-------|------|---|----------|----|
| 작업일: 2020.02.19.~ 2020.02.21 시간:23:00~06:00 (일 7시간) | 야간 작업 | 2,3구간 | 시공사 | | 대체 휴무 | |
| | | | 발주청 | ○ | | |
| | | | 김리사 | | | |
| 작업내용 | ▶ 2020.02.19.(수)~ 02.21(금) - 2,3구간 맨홀 인상작업 작업인원 : 16명, 06w 2대, 2.5T 차량 2대, 3.5T 차량2대, 1Ton 사인보드차량 2대 | | | | | |

상기와 같이 야간 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2019.02.18.
 현장 대리인 김경화 (인)

- ※ 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치
- 시공사 요청번호 밤고개 2020-01호 야간작업 요청에 대하여 감리 검토의견 및 근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

| 작업일시 | 검토의견 | 감리근무계획 | | | 비고 |
|---|--------------------------|--------|-----|---|----|
| | | 등급 | 성명 | 서명 | |
| 2020.02.19.(수)~21(금) 시간 : 23:00~06:00 (일 7시간) | 2,3구간 맨홀정비 현장 입회 및 확인 | 중급 | 김기수 |  | |

2020. 02. 19.
 책임건설사업관리기술자 황규범 (인)

서울특별시도시기반시설본부장 귀하