

서울연구원

수신자 기획팀장
(경유)

제 목 수탁연구 실행예산 변경

시민경제연구실에서 수행하고 있는 수탁연구 「서울대공원 비전 실행 전략 수립 용역」과 관련하여 실행예산을 변경하고자 합니다.

- 가. 과제명 : 서울대공원 비전 실행 전략 수립 용역
- 나. 계약액 : 259,800,000원
- 다. 연구기간 : 2017.12.27. ~ 2018.12.05.
- 라. 발주기관 : 서울시 서울대공원
- 마. 실행예산 변경 (단위 : 천원)

예산과목	당초예산	변경예산	증△감	증감사유
합계	259,800	259,800	0	
인건비	98,235	98,235	0	
연구경비	16,845	20,845	4,000	수용비 증액
위탁연구비	100,000	96,000	△4,000	위탁연구비 감액
과제운영비	12,760	12,760	0	
일반사업 전출금	31,960	31,960	0	

바. 실행예산 변경 사유 : 최종보고서 제작을 위한 예산이 부족하여 위탁연구비용 감액 및 수용비 증액 후 예산을 집행하고자 함

첨부 1. 변경 예산서 1부. 끝.

서울연구원장

연구원 장윤희 시민경제연구실장 오은주 부원장 02/26 유기영
협조자 담당 박광주 연구기획실장 남원석 연구기획조정 본부장 나도삼

시행 시민경제연구실-148(2020.02.26)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 <http://www.si.re.kr>

전화 02-2149- 전송 02-2149- / 이메일 yhjang80@si.re.kr / 공개

