

서울연구원

수신자 기획팀장

(경유)

제 목 수탁연구 실행예산 변경 및 예산 집행기간 연장

도시공간연구실에서 수행하고 있는 '(수탁)서울-평양 간 경제발전축 형성과 연계한 미래공간 발전전략 수립 용역(1차)' 과 관련하여 예산집행기간을 연장하고자 합니다.

가. 과제명 : 서울-평양 간 경제발전축 형성과 연계한 미래공간 발전전략 수립 용역(1차)

나. 계약액 : 76,000천원

다. 연구기간 : 2019-05-17 ~ 2020-03-11

라. 발주기관 : 서울시 도시계획과

마. 예산 집행기간 연장

1) 예산집행 연장기간 : 과제 종료일로부터 111일

계약기간	예산집행기간
2019-05-17 ~ 2020-03-11	2019-05-17 ~ 2020-06-30

바. 예산집행 연장사유 : 발주부서의 요청에 따라 상위계획인 5차국토개발계획(2020)에 대한 검토가 추가적으로 필요하며, 최종보고회에서 제기된 보완사항 반영 및 추진중인 2040서울플랜에 본 용역의 결과물 반영을 위해 예산집행기간을 상기와 같이 연장하고자 함. 끝.

서울연구원장

연구원 정다래 도시공간연구실장 김인희 부원장 유기영 원장 03/10 서왕진

협조자 담당 박광주 연구기획실장 남원석 연구기획조정 나도삼 본부장

시행 도시공간연구실-436(2020.03.10)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 <http://www.si.re.kr>

전화 02-2149- / 전송 02-2149- / 이메일 jundarl77@si.re.kr / 부분공개 (6)