

| | |
|------|------------|
| 문서번호 | 건설공사팀-262 |
| 보존기간 | 년 |
| 결재일자 | 2020.03.02 |
| 공개여부 | 공개 |

| ★담당자 | 팀장 | 건설안전본부장 |
|------|----------|------------|
| | | 03/02 |
| 김장식 | 장기주 | 임창수 |
| 협 조 | 차장 팀장 | 정영준 이니세 |
| 감 사 | | |

청과배송장 바닥포장 공사 및
건설폐기물 처리용역 시행

2019. 3



서울특별시농수산물공사
건설공사팀

청과배송장 바닥포장 공사 및 건설폐기물 처리용역 시행

추진 배경


청과배송장 비가림 경매장 내 바닥포장의 노후화로 안전사고 예방 및 물류 원활화를 위해 아스팔트 포장 파손구간에 대한 바닥포장 공사를 시행하고자 함

I 추진경과

- '20.01.31. 1차 현장조사 시행(청과배송장 포장파손 구간 조사)
- '20.02.05. 2차 유통총괄팀 합동 현장조사 시행(포장파손 보수구간 협의)
- '20.02.10. 2020년 업무 추진계획 통보(기획홍보팀-381)
(청과배송장 바닥 보완 공사 : 사업기간 20.2~20.6, 사업비 64,000천원)
- '20.02.14. 청과배송장 바닥 보완 공사 시행 협조 요청(유통총괄팀-312)
- '19.02.28. 청과배송장 바닥포장 공사 계약심사 결과 통보(재무팀-954)
- '19.02.28. 주요투자사업 사전심사(청과배송장 바닥포장 공사)

II 사업개요

- 사업기간 : 계약일로부터 28일
- 사업내용 : 청과배송장 바닥포장 공사 및 건설폐기물 운반 및 처리
 - 가. 포장공사 : 절삭 후 덧씌우기(2,881㎡), 관급자재(아스팔트콘크리트 346톤)
 - 나. 건설폐기물 운반 및 처리용역 : 폐아스콘(340톤)
- 공사위치 : 청과배송장 비가림시설 내 바닥



III 예산현황

○ 소요예산 : 44,036,890원

| 합 계 | 도급공사 | 관급자재 (아스팔트콘크리트) | 건설폐기물 운반 및 처리비 |
|------------|------------|--------------------|-------------------|
| 44,036,890 | 17,650,000 | 20,906,890 | 5,480,000 |

○ 예산과목 및 현황

가. 예산과목 : 영업비용-도매시장관리원가-수선유지교체비(건물유지비)

나. 예산현황

(단위:천원)

| 구 분 | 예산액 | 배정액 | 집행액 | 금회집행액 | 배정잔액 | 예산잔액 |
|--------------------|---------|-----|-----|--------|---------|---------|
| 수선유지교체비 (유통총괄팀) | 546,930 | 0 | 0 | 44,037 | △44,037 | 502,893 |

IV 발주 및 계약방법

가. 포장공사 : 전자공개수의계약

- 입찰 참가 자격

- 1) 건설산업기본법에 의한 포장공사업(업종코드0021)을 갖춘 업체로서, 주된 사무소의 소재지가 서울특별시에 소재한 업체

나. 관급자재 : 일반단가계약

다. 폐기물처리용역 : 전자공개수의계약

- 입찰참가자격

- 1) 『건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률』 제21조에 의거, 폐기물 수집·운반업(건설폐기물)(업종코드 6728) 및 폐기물중간처리업(건설폐기물)(업종코드 1253)을 모두 등록한 업체
- 2) 입찰공고일 전일 기준, 법인등기부상 본점이 서울특별시, 경기도, 또는 인천광역시인 업체
- 3) 면허보완을 위한 분담이행방식의 공동도급은 가능하고 대표사를 포함하여 2개사 이내로 구성하되 대표사는 건설폐기물 수집운반업체이어야 함.

V

향후 계획

- 포장공사 및 폐기물처리용역 발주, 계약(3월 2주차)
- 포장공사 일정관련 타 부서 및 유통인 협의(3월 2주차)
- 포장공사 및 폐기물처리용역 시행(3월 3주차)
- 포장공사 및 폐기물처리용역 준공(3월 4주차)

※ 현장여건에 따라 일정은 변경될 수 있음

| | | |
|----|--------------------------|--------|
| 붙임 | 1. 사 업 개 요 | 1부. |
| | 2. 예 정 공 정 표 | 1부. |
| | 3. 청렴계약 이행서약서 | 1부. |
| | 4. 부당계약 특수조건 체크리스트 | 1부. |
| | 5. 공공구매 대상 사전 검토서 | 1부. |
| | 6. 설계도서 | 1식. |
| | 7. 관련문서 | 1부. 끝. |