



서울특별시농수산물공사

수신자 내부결재
(경유)

제목 **관급자재(청과배송장 바닥포장 공사_순환아스팔트콘크리트) 계약변경 시행**

1. 관련문서

- 가. 건설공사팀-282호(2020.03.04.), 「청과배송장 바닥포장 공사 관급자재 구매 시행(순환아스팔트콘크리트)」
- 나. 계약번호 22203025402 조달청 물품계약(순환아스팔트콘크리트)

2. 상기 대호와 관련하여 **청과배송장 바닥포장 공사** 관급자재인 「순환아스팔트콘크리트」 구매 시행 중 납품물량 변경이 발생되어 아래와 같이 계약변경을 시행하고자 합니다.

가. 계약현황

- 1) 건 명 : 청과배송장 바닥포장 공사 관급자재 구매(순환아스팔트콘크리트)
- 2) 구매내역 : 순환아스팔트콘크리트 346톤

품명	규격	단위	수량	비고
순환아스팔트콘크리트	WC-2, 가열, 3등급	TON	346	

- 3) 계약상대자 : 서인아스콘사업협동조합
- 4) 납품기한 : 2020년 4월 30일까지

나. 변경내용

- 1) 변경사유 : 청과배송장 바닥포장 공사 관급자재 납품물량 정산
- 2) 계약금액 변경

구분	당초	변경	증감	비고
계약물량	346톤	325톤	감 21톤	
계약단가	60,100원	60,100원	-	
계약금액(물품)	20,794,600원	19,532,500원	감 1,262,100원	
조달수수료	112,290원	105,470원	감 6,820원	0.54%
합계	20,906,890원	19,637,970원	감 1,268,920원	

- 붙임 1. 분할납품요구 및 통지서 1부.
2. 순환아스콘 납품송장 1부. 끝.

대리

김장식 팀장

장기주 건설안전본부장

04/02
임창수

협조자

시행 건설공사팀-380 (2020.04.02) 접수 ()
우 서울특별시 송파구 양재대로 932(가락동 600) / www.garak.co.kr
전화 02-3435-0366 전송 02-3435-0396 / 2013050@garak.co.kr / 공개