

I·SEOUL·U

**34개소 침수취약지역 해소사업 추진현황**

2020

**물순환안전국**  
(하천관리과)

# 34개소 침수취약지역 해소사업 추진현황

2010년, 2011년 집중호우 이후 지역 특성에 맞게 방재시설물 확충

## □ 사업개요

- 사업목적 : 2010년, 2011년 집중호우로 발생한 침수피해에 대한 침수원인별 배수개선대책 수립하여 상습침수지역 해소사업을 시행함으로써 안전한 도시 구현
- 사업기간: 2011. 3 ~ 2021.12
- 사업내용: 하수관거 정비, 펌프장 신·증설, 저류조 신설, 하천 단면 확장 등
- 총사업비: 15,163억원

합계	2016 이전	2017	2018	2019	2020	2021년 이후
15,163	10,718	1,270	956	918	659	642

## □ 추진현황 : 완료 27개소, 추진중 7개소



완 료 (27개소)					시행중 (7개소)	
‘14년 5개소	‘15년 6개소	‘16년 4개소	‘17년 6개소	‘18년 6개소	‘20년 3개소	‘21년 이후 4개소
<ul style="list-style-type: none"> <li>구의, 자양동 일대</li> <li>면목동 일대</li> <li>미아삼거리역 일대</li> <li>장위동 일대</li> <li>가산디지털단지역 주변</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>선릉역 주변</li> <li>을지로 입구역 일대</li> <li>영림초교 주변</li> <li>장안동주민센터 주변</li> <li>성대시장 일대</li> <li>신촌현대백화점 일대</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>풍납1,2동 주민센터</li> <li>공릉초교 일대</li> <li>공릉1동주민센터 주변</li> <li>용답동답십리 일대</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>신천지역</li> <li>잠원지역</li> <li>대치역사거리</li> <li>도림천(3개소)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>한강로 일대</li> <li>신월지역(2개소)</li> <li>시흥사거리 일대</li> <li>내방역사거리 일대</li> <li>암사역 주변</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>강서구청사거리</li> <li>오류동역 주변</li> <li>길동 일대</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>시당역 일대</li> <li>망원역 일대</li> <li>강남역 일대</li> <li>광화문 일대</li> </ul>

## □ 추진 계획

강서구청 사거리	<ul style="list-style-type: none"> <li>하수관거 정비(2.06km)</li> <li>- 완료 L=1.86km (‘20년완료)</li> </ul>	시당역일대	<ul style="list-style-type: none"> <li>시당천 단면확장(1.04km)</li> <li>- 완료 L=0.18km (‘21년 완료)</li> <li>※ 시당저류조 2개소 완료(‘13년)</li> </ul>
오류역일대	<ul style="list-style-type: none"> <li>오류천 확장(2.01km)</li> <li>- 완료 L=1.45km (‘20년 완료)</li> </ul>	망원역일대	<ul style="list-style-type: none"> <li>빗물펌프장 신설 (‘21년완료)</li> <li>유입관로 신설 (‘21년완료)</li> </ul>
길동일대	<ul style="list-style-type: none"> <li>하수관거 정비(4.19km)</li> <li>- 완료 L=2.62km (‘20년 완료)</li> </ul>	강남역일대	<ul style="list-style-type: none"> <li>하수관거 정비(1.33km)</li> <li>유역경계조정(87.1ha)</li> <li>유역분리터널공사(‘21년 완료)</li> <li>※ 용하리저류조, 역경사면로개선 완료</li> </ul>

※ 광화문일대는 기존대책 성과 검증후 필요시 추진