

준공검사(감독) 조서(EPI 서울디자인재단 업무 프로세스 효율화를 위한 시스템 도입 방안 수립(ISP))

문서번호	경영지원팀-2713	결 재	책임	경영지원팀 장	지원본부장			
수 신	내부결재		07/15 조동찬	07/15 서혜영	전결07/15 신윤재			
접수번호								

공 사(용역)명	서울디자인재단 업무 프로세스 효율화를 위한 시스템 도입 방안 수립(ISP)		
계 약 자	주식회사 허밍비		
계 약 금 액	일금오천사백일십오만팔천원정(₩54,158,000)	준 공 금 액	일금오천사백일십오만팔천원정(₩54,158,000)
계 약 일 자	2020년 4월 9일	착 공 일 자	2020년 4월 9일
준 공 기 한	2020년 7월 8일	준 공 일 자	2020년 7월 8일
준공 검사 일자	2020년 7월 15일	잔 액	-

위 공사(용역)에 대한 감독 및 준공검사를 마쳤는 바 공사(용역)설계서와 도면 및 규격서(과업지시서) 기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었기에 본 조서를 제출함.

2020년 7월 15일

현장 감독자 경영지원팀 4급 성명 조동찬
 검 사 자 경영지원팀 3급 성명 서혜영

(재)서울디자인재단 대표이사 귀하

관리 부서			