

예산이월 사유서

단위사업명	미세먼지 신기술 개발	코드번호	003
-------	-------------	------	-----

(예산편성부서 : 보건환경처)

1. 사업개요

- 사업요지: 무동력 집진기, 비산먼지 억제제, 터널내 모듈형 전기집진기 제작 설치 등 3개 사업의 효과분석 연구용역
- 사업물량: 3개 사업 효과분석 및 경제성 평가
- 예산내역: 140백만원
- 추진기간: 2019. 5. ~ 20. 3. (집행계획: '20년 3월)

2. 이월내역

- 계약건명: 미세먼지 저감사업 시범적용 효과분석 및 평가 용역

(단위: 원)

구분	합 계	세 출	채 무	계속비	부대비용
발주액	137,241,886	137,241,886	0	0	0
계약액	119,730,000	119,730,000	0	0	0
이월액	119,730,000	119,730,000	0	0	0

- 계약기간: 2019.11.20.~2020.3.25. (발주일 : 2019.10.02)
- 계약(구매오더)번호: 4500064917

3. 이월사유 (핵심원인 위주로 육하원칙에 의거 작성)

- 추경예산 사업으로 사업방침 수립, 계약방법 및 효과분석 기관 선정이 늦어져 사업지연

4. 사업추진 담당자(집행부서)

- 소속: 보건환경처 직책: 과장 구내전화: 9518

작성자	박재철		소속장	조진환	
-----	-----	---	-----	-----	---

