

서울연구원

수신자 연구관리팀장
(경유)

제 목 수탁연구 실행예산 변경 및 예산 집행기간 연장

도시공간연구실에서 수행하고 있는 서울 도시기본계획 모니터링 체계 운영(2019년도) 연구와 관련하여 실행예산을 변경하고, 예산집행기간을 연장하고자 합니다.

가. 과제명 : 서울 도시기본계획 모니터링 체계 운영(2019년도)

나. 계약액 : 144,000천원

다. 연구기간 : 2020.02.04 ~ 2020.12.31

라. 발주기관 : 서울시 도시계획과

마. 실행예산 변경 (단위 : 천원)

예산과목	당초예산	변경예산	증△감	증감사유
합계	144,000	144,000		
인건비	76,452	84,305	7,853	위촉연구원 인건비 1개월 연장
연구경비	21,310	13,960	△7,350	인건비 증액에 따른 조정
위탁연구비	0	0	0	
과제운영비	10,238	9,735	△503	인건비 증액에 따른 조정
일반사업 전출금	36,000	36,000	0	

바. 예산 집행기간 연장

1) 예산집행 연장기간 : 과제 종료일로부터 1개월

계약기간	예산집행기간
2020.02.04 ~ 2020.12.31	2020.02.04 ~ 2021.01.31

사. 예산집행 연장사유 : 최종보고에서 제기된 의견을 반영한 보고서 작성을 위하여 위촉연구원 인건비의 집행기간을 과제종료일로부터 1개월을 연장하고자 함.

첨부 1. 변경 예산서 1부. 끝.

서울연구원장

협조자 연구관리팀장 이원영

연구기획실장 남원석

연구기획조정 나도삼
본부장

시행 도시공간연구실-2576(2020.12.21)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 <http://www.si.re.kr>

전화 02-2149-

전송 02-2149-

/ 이메일 dmaeng@si.re.kr

/ 부분공개 (7)