



서울신용보증재단

수 신 내부결재

(경유)

제 목 (수정기안)2020년 본점사옥 외벽 및 외부유리 청소

본점사옥 외벽 및 외부유리 오염물질 청소(안전관리팀-1165, 2020.11.03) 관련하여 “청소기간” 을 다음과 같이 수정하고자 합니다.

- 다 음 -

1. 공사내용

가. 사유

2017년 이후 외벽 및 외부유리 청소 미진행으로 청소를 통한 미관 개선을 하고자 함.

나. 청소범위

건물 전.후, 좌.우 유리 및 대리석 일체

다. 청소기간 : [우천시, 강풍경보시 연기]

수정 前	수정 後
2020. 11. 21(토) ~ 2020. 11. 22.	계약체결일로부터 : 2020. 12. 31

2. 계약내용

(단위:원, VAT포함)

계약상대처	계약금액	회계처리	업체선정방식	비 고
●●●●●	5,170,000	수선유지비	수의계약 (비교견적)	세부사항:불임

3. 계약방식 및 검사·검수 방식

가. 계약규정 제 9조, 계약업무처리기준 제 40조 및 제 41조 적용, 수의계약 및 비교견적에 의해 업체선정

나. 계약규정 제 14조, 계약업무처리기준 제 76조 적용, 추정가격 20백만원 이하 승낙사항으로 계약성립 근거 같음

다. 계약규정 제 15조, 계약업무처리기준 제 77조, 제 79조 적용, 계약보증금은 지급각서 (100분의 7.5)로 대체

라. 계약규정 제 24조에 따른 검사 실시하며, 용역 완료 후 별도 청구에 의한 대금지급

