

문서번호	안전총괄팀-4031
보존기간	년
결재일자	2020.12.28
공개여부	공개

★담당자	팀장	건설안전본부장
		12/28
확인	김주호	임창수
협 조		
감 사	감사실	감사필

가락물 에스컬레이터 핸드레일 구매 계약변경 시행

2020. 12.



서울특별시농수산물공사

안전총괄팀

가락물 에스컬레이터 핸드레일 구매 계약변경 시행

가락물 에스컬레이터 핸드레일 구매 계약의 납품을 위한 현장실측 결과 물품의 수량변경을 요하기에 계약금액을 변경하여 계약코자 함

I 계약 개요

1. 계약명 : 가락물 에스컬레이터 핸드레일 구매
2. 계약방법 : 제한경쟁계약 (중소기업, 지역제한)
3. 계약자 : 에이치디기업 (대표 : 김형도)
4. 계약기간 : 2020.12.15. ~ 2021. 1. 9.(총25일)
5. 계약금액 : 금일억사천일백육십오만사천육백사십원정(₩141,654,640)

II 계약 변경 시행

1. 관련 근거
 - 1) 지방계약법 제22조, 지방계약법 시행령 제74조
 - 2) 행정자치부 예규(지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준 제15장)
2. 변경 사유
 - 1) 에스컬레이터 핸드레일 제작 납품을 위한 현장 실측결과 핸드레일의 수량조절을 요함
3. 계약변경 내용

구분	당초	변경	비고
수량(m)	1,579.388	1,498.791	감 80.597m(5.1%)
계약금액	141,654,640원	134,425,960원	감 7,228,680원(5.1%)

4. 위 변경사항 외 모든 사항은 당초 계약 내용과 동일

- 붙임 1. 계약변경 합의서 1부.
2. 최초 계약내역서 1부.
3. 변경 계약내역서 1부.
4. 일상감사요청서 1부. 끝.