
하나정보통신

경기도 고양시 덕양구 토당동 391-11, 미래빌딩 4층

전 화 : 031-971-9575

FAX : 031-971-9576

문서번호 : HA-210322-001

일 자 : 2021/03/22

수 신 : SH 공사 안성호 주임님

참 조 : 홈네트워크 시스템 담당자

발 신 : 하나정보통신 서울숲 푸르시오 담당 기사

제 목 : 홈넷서버 설치 연장에 관한 건


1. 귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.
2. 서울숲 임대동 홈네트워크 서버의 불량으로 하드드라이브는 백업 가능할 것으로 판단 하여 계약을 진행 하였으나 서버 하드 드라이브 확인 결과 복구 불가 판정이 나왔음.(첨부 사진 참조)
3. 실행 프로그램의 경우 각 현장에 맞게 프로그램된 경우여서, 다른 현장의 프로그램으로 대체 할수 없음. 새로 프로그램을 만들어야 함.
4. 프로그램 제작 기간 및 test 기간을 고려하여 2021년 4월 15일(완료 날짜)까지 기간 연장을 요청 드립니다.

129771616472383

-끝-

-첨부-

정상적인 하드드라이버 파일



복구 실행한 비정상적 하드 드라이버 파일

이름	수정된 날짜	유형	크기
data	1803.2021.10.20.20	파일 폴더	440 B
data	1803.2021.10.20.20	파일	140 B
data	1803.2021.10.20.20	파일	0 B
data	1803.2021.10.20.20	파일	414 B
data	1803.2021.10.20.20	파일	0 B
data	1803.2021.10.20.20	파일	140 B
data	1803.2021.10.20.20	파일	0 B
data	1803.2021.10.20.20	파일	140 B
data	1803.2021.10.20.20	파일	0 B
data	1803.2021.10.20.20	파일	140 B
data	1803.2021.10.20.20	파일	0 B

129771616472383

프로그래밍, 설치 시운전 일정

	1주차 (3/23~30)	2주차 (3/31~4/6)	3주차 (4/7~4/16)
서버 프로그래밍	→		
디버깅		→	
설치 시운전			→
프로그램 수정			→