

공기연장 사유서

1. 공 사 명 : 서울숲2차푸르지오 홈 네트워크 설비 교체공사
2. 공사기간 : 2021년 03월 18일 ~2021년 04월 15일

○ 지연사유

단지명	지연사유	비고
서울숲2차푸르지오 홈 네트워크 설비 교체공사	해외 자재수급 지연과 실행 프로그램 제작 소요기간에 따른 계약기간을 연장 하는 것이 타당하다고 판단됨.	24일 지연

상기와 같이 공사 진행이 어려워 공사기간 연장을 요청합니다.

129771616483890

2021. 03. 22.

(주)하나정보통신 김 원섭 (인)

