

# 문화시설 건립 현황

[박물관 : 3건]			
1	서울공예박물관	'21. 5월 (18.5월~'21.5월)	전시(설계및제작)
2	삼청각 리모델링	'21. 8월 (16.4월~'21.8월)	공사중
3	통합수장고	'23. 12월 (16.8월 ~ '23.12월)	설계용역
[미술관 : 3건]			
4	평창동미술문화복합공간	'21. 12월 (14.6월~'21.12월)	공사중
5	서서울미술관	'24. 1월 (15.6월~'24.1월)	설계용역
6	서울사진미술관	'23. 10월 (14.11월~'23.10월)	설계용역
[문화재 : 4건]			
7	딜쿠샤 전시관	'21. 3월 (18.11월~'20.12월)	공사 완료
8	남산 한양도성 유적전시관	'22. 3월 (16.6월~'21.11월)	공사중
9	의정부지 유구 보호시설	'23. 6월 (16.8월~'23.6월)	설계용역
10	풍납동 토성 박물관	'23. 12월 (19.3월~'23.12월)	투자심사 완료
[도서관 : 7건]			
11	서울대표도서관	'25. 3월 (19.12월~'25.3월)	투자심사 준비
12	서북권 서대문 시립도서관	'25. 2월 (19.8월~'25.2월)	설계공모
13	서남권 강서 시립도서관	'25. 12월 (19.8월~'25.12월)	투자심사 준비

14	서남권 관악 시립도서관	'25. 1월 (19.8월~25.1월)	국제 설계공모
15	동북권 도봉 시립도서관	'25. 12월 (19.8월~25.12월)	투자심사 준비
16	동남권 송파 시립도서관	'26. 12월 (19.8월~26.12월)	기본계획수립
17	제2책보고 조성	'22. 4월 (20.10월~22.3월)	기본설계

[기타 문화시설 : 12건]

18	서울 연극센터 리모델링	'22. 4월 (18.11월~22.4월)	공사중
19	창작연극 지원시설	'23. 4월 (15.5월 ~23.4월)	공사중
20	동북권 아동·청소년 예술교육센터	'22. 10월 (14.11월 ~22.9월)	공사중
21	예술청	'21. 6월	공사중
22	남산 실감형 영상제작스튜디오	'22. 3월	설계중
23	회현 제2시민 아파트 리모델링	'22. 7월 (17.1월~22.7월)	설계용역중
24	(가칭)통일문화센터 건립	'22. 12월 (16.~22.)	설계공모 중
25	서남권 제2세종문화회관	'25. 12월 (19.12월~25.)	타당성조사, 중앙투자심사
26	세종문화회관 저층부 활성화	'21. 12월 (20.1월~21.12월)	실시설계
27	돈의문박물관 마을 2단계 사업	'23. 6월 (19.8월~23.6월)	사전절차 이행중 (투심, 공유재산관리계획)
28	서울국악센터	'22. 하반기 (19.~22.하반기)	매입공간 발굴중
29	DDP 화상스튜디오	'21. 4월 (20.11월~21.4월)	공간조성 및 장비 구축 공사중