

서울연구원

수신자 수신자 참조

(경유)

제 목 수탁연구 예산 집행기간 연장

교통시스템연구실에서 수행하고 있는 [서울시 자전거 이용 활성화 중장기 종합계획 수립] 연구와 관련하여 예산 집행기간을 연장하고자 합니다.

가. 과제명 : 서울시 자전거 이용 활성화 중장기 종합계획 수립

나. 계약액 : 167,540,000원

다. 연구기간 : 2020년 5월 1일 ~ 2021년 4월 30일

라. 발주기관 : 서울특별시 자전거정책과

마. 예산 집행기간 연장

1) 예산집행 연장기간 : 과제 종료일로부터 2개월

| 계약기간 | 예산집행기간 |
|----------------------------|----------------------------|
| 2020년 5월 1일 ~ 2021년 4월 30일 | 2020년 5월 1일 ~ 2021년 6월 30일 |

바. 예산집행 연장사유 : 서울시의 인사이드(도시교통실장 교체)으로 인하여 과업 종료일 이후에 최종보고를 하기로 서울시 담당부서와 협의함. 이에 최종보고 후 서울시 의견 반영, 최종보고서 작성 등의 일정을 고려할 때 예산 집행기간 2개월 연장이 필요함. 끝.

서울연구원장

수신자 연구지원팀장, 기획조정팀장

연구원 기현균 연구책임자 이신해 교통시스템연구실 김승준 부원장 04/23
유기영

협조자 연구지원팀장 휴가 기획조정팀장 백재호 연구기획실장 황민섭 연구기획조정
본부장 나도삼

시행 교통시스템연구실-534(2021.04.23)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 <http://www.si.re.kr>

전화 02-2149-1282 전송 02-2149- / 이메일 rlrns@si.re.kr / 부분공개 (6)