

서울연구원

수신자 수신자 참조

(경유)

제 목 수탁연구 예산 집행기간 연장

교통시스템연구실에서 수행하고 있는 "서울시 도시교통정비 중기계획 수립 연구"와 관련하여 예산집행기간을 연장하고자 합니다.

- 가. 과제명 : 서울시 도시교통정비 중기계획 수립 연구
- 나. 계약액 : 220,300천원
- 다. 연구기간 : 2020.2.20 ~ 2021.6.30
- 라. 발주기관 : 서울시 교통정책과
- 마. 예산 집행기간 연장
 - 1) 예산집행 연장기간 : 과제 종료일로부터 1개월

계약기간	예산집행기간
2020.2.20 ~ 2021.6.30	2020.2.20 ~ 2021.7.31

바. 예산집행 연장사유 : 수탁용역 최종보고 이후 발주기관 요구사항 반영 및 최종보고서 정리를 위해 예산집행기간 연장을 요청함

첨부 1. 용역변경계약서 1부. 끝.

서울연구원장

수신자 연구지원팀장, 기획조정팀장

연구책임자	유경상	교통시스템연구실 김승준 장	부원장	06/22 유기영
협조자	담당 이수재	기획조정팀장 백재호	연구기획실장 황민섭	연구기획조정 본부장 나도삼

시행 교통시스템연구실-864(2021.06.22)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 <http://www.si.re.kr>

전화 02-2149- / 전송 02-2149- / 이메일 uygs@si.re.kr / 부분공개 (6)