



# (재) 서울디자인재단



수신자      계약회계팀

(경유)

제 목      「서울시 디자인정책 4개년 정책수립 연구」 사업 변경 추진 계획

1. 「서울시 디자인정책 4개년 정책수립 연구 계획」 (대표이사방침 제727호, 2021.04.14.) 과 「계약 체결\_서울시 디자인정책 4개년 정책수립 연구」 (계약회계팀-2082, 2021.04.14.) 관련입니다.
2. 위 호와 관련, 아래와 같이 사업을 변경하여 추진하고자 합니다.

가. 건 명 : 서울시 디자인정책 4개년 정책수립 연구

나. 계약금액 : 금이천이백만원정 (\ 22,000,000 부가세 포함)

다. 변경내용 ※계약금액 및 산출내역 변동 없음

구 분	변경전	변경후	증 감
계약기간	2021.4.14. ~ 2021.7.31.	2021.4.14. ~ 2021.8.31.	31일 증가

## 라. 변경사유

- 중간보고 이후, 시-재단 요청사항 반영을 위한 추가 리서치 및 후속 연구와의 연속성 강화  
※ 후속연구 과업 기간: 2021.5.28.~2021.9.30.
- 코로나19 상황 심각화로, 미팅 및 보고 일정 지연따른 과업 수행 기간 연장 필요  
※ 사회적거리두기 4단계 격상 확정(7.9.), 2주 적용기간(7.12.~7.25)

- 붙임 1. 사업계획 1부.
2. 계약체결 방침 1부.
  3. 계약서 1부.
  4. 계약변경 합의각서 1부. ※결재 상신일 사업자등록증 대표명 기준
  5. 변경 과업지시서(기간변경) 1부.
  6. 산출내역서(변동없음) 1부.
  7. 부당계약특수조건 1부. 끝.

# 디자인연구팀

선임 **07/21**  
조혜림

디자인연구팀장 **07/21**  
엄아영

디자인R&D센터장 **07/21**  
代김수정

대표이사직무대행 **전결07/21**  
주용태

협조자 계약회계팀장 **07/21**  
서건석

디자인행정관 **07/21**  
한문철

시행 디자인연구팀-1262 (2021.07.21.)

접수

우 03098 서울시 종로구 을곡로 283(종로6가 70-6) 서울디자인지원센터 7-9층 /

전화번호 02-2096-0131 팩스번호 / helencho@seoul-design.or.kr /

부분공개(7)