

문서번호	공원녹지정책과-248
결재일자	2021. 1. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호	

시 민

주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장	푸른도시국장

I·SEOUL·U
너와 나의 서울

공원 내 공원등 시설개선사업 추진 계획



2021. 01.

푸 른 도 시 국
(공원녹지정책과)

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 '■' 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비 고
정책의 제형성	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? <ul style="list-style-type: none"> - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 - 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등 	■	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? <ul style="list-style-type: none"> - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등 	<input type="checkbox"/>	■	
정책수립	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? <ul style="list-style-type: none"> - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등 	■	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까? <ul style="list-style-type: none"> - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등 	■	<input type="checkbox"/>	
정책집행	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? <ul style="list-style-type: none"> - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등 	■	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? <ul style="list-style-type: none"> - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등 	■	<input type="checkbox"/>	
정책홍보	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? <ul style="list-style-type: none"> - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 	■	<input type="checkbox"/>	
기타사항	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 	■	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호) 	■	<input type="checkbox"/>	

공원 내 공원등 시설개선사업 추진 계획

공원 내 조명 필요지역에 LED조명을 신설하고 노후된 공원조명은 개선하여 야간에도 안전하게 이용할 수 있는 공원환경을 조성하고자 함.

1 사업개요

추진근거

- 원전하나 줄이기 2단계 『에너지 살림도시, 서울』 추진계획
(시장방침제231호-'14. 8. 30 기후환경본부)

추진방향

- 조명 필요지역 공원조명 신설 및 노후 공원조명 개선을 통한 안전 강화
- 고효율 LED조명으로 교체를 통한 조명 사용량 및 피크전력 감축
- 조명분야는 우리시 전력소비량의 약 21% 차지, 에너지효율화의 핵심

사업개요

- 사업대상 : 시관리공원 조명 (106개소 시직영 24개소, 위임 82개소)
- 사업내용 : 공원조명 신설 및 노후 공원조명 교체(LED)
- 사업추진현황

구 분	계	교체완료	교체필요	비 고
등 수	18,938	16,060	2,878	진행률 85%

○ 연도별 추진실적

합 계	2015까지	2016	2017	2018	2019	2020
16,060	5,436	2,174	2,280	2,319	2,606	1,245

○ 노후 공원조명 교체 계획


구 분	계	2021	2022	2023	2024
등 수	2,878	718	720	720	720

2 2021년 사업계획

□ 사업개요

- 사업대상 : 응봉공원 조명시설개선 외 12건
- 사업기간 : 2021.1. ~ 12.
- 사업비 : 1,360백만원
- 추진방법 : 공원관리청별 설계심의 후 예산 재배정하여 사업시행
- 예산과목 : 일반회계(100-401-01)
 - 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도 개선, 공원이용서비스 만족도 향상, 공원유지관리 및 이용활성화, 공원내 공원등 시설개선, 시설비

□ 사업시행 절차



설계심의

○ 심의 대상 및 방법

심의대상	규 모	심의방법
공원등	~ 30등 이하	설계 및 서면심의(공원녹지정책과)
	30등 초과 ~ 50등 이하	좋은빛위원회 심의(도시빛정책과)

* 30등 이하 사업중, 사업비가 2억 미만인 경우 서면심의, 2억 이상인 경우 설계심의위원회 개최

- 요청시기 : 설계완료 20일전
- 제출서류 : 설계설명자료(ppt), 설계도서 등
- 심의결과 : 심의시 지적사항은 설계에 반영하고 조치결과 제출

설계기준

○ 사업 우선순위 선정 기준

- 설치 후 15년 이상 경과 된 공원등주
- 광원이 고용량(400~250W)구간 이면서 등기구 사용기간(9년)이상
- 시책사업, 특화사업, 국제행사 대상 공원 및 누전 등 발생이 잦은 선로

○ 공원등 선정 시 고려사항

- 공원 주변 환경과 어울러질 수 있는 공원등 선정
- 공원등주는 서울기와진회색 마감

추진일정(안)

- 2021. 1월 : 자체 세부추진계획 수립
- 2021. 2~4월 : 현장조사 및 실시설계
- 2021. 4~11월 : 공사시행

- 붙임 1. 공원등 시설개선 사업 예산 배분(안) 1부.
2. 공원조명(LED) 설치기준 1부. 끝.