

시민과 함께하는 서울의 미래

서울연구원

수신자 수신자 참조
(경유)

제 목 수탁연구 예산 집행기간 연장

도시공간연구실에서 수행하고 있는 '서울시 공공토지자원 활용 기본계획 수립 용역 (1차)'와 관련하여 예산집행기간을 연장하고자 합니다.

- 가. 과제명 : 서울시 공공토지자원 활용 기본계획 수립 용역(1차)
- 나. 계약액 : 300,000천원
- 다. 연구기간 : 2020.04.24. ~ 2020.12.31.(8개월)
- 라. 발주기관 : 서울시 공공개발기획단
- 마. 예산 집행기간 연장
 - 1) 예산집행 연장기간 : 총차계약 종료일까지

계약기간	예산집행기간
2020.04.24. ~ 2021.10.28.	2020.04.24. ~ 2022.02.28.

바. 예산집행 연장사유

- 본 과제는 총 2차에 걸쳐 진행되는 총차 계약과제이며, 용역계약 변경으로 2차과제의 과업기간이 4개월 연장됨에 따라 원활한 과업 수행을 위해 1차과제의 예산 집행기간을 총차계약 종료일까지 연장하고자 함

첨부 1. 용역변경계약서 1부. 끝.

서울연구원장

수신자 재무팀장,연구지원팀장,기획조정팀장

연구원	김영현	연구책임자	민승현	도시공간연구실장	김인희	부원장	10/13 유기영
협조자	연구지원팀장 석인현	기획조정팀장	백재호	연구기획실장	황민섭	연구기획조정 본부장	나도삼

시행 도시공간연구실-2019(2021.10.13)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 <http://www.si.re.kr>

전화 02-2149-1071 전송 02-2149- / 이메일 yhdalle@si.re.kr / 부분공개 (6)