

TEL.02-575-0098 FAX.02-571-0039 Internet http://www.arcbody.com E-mail : iam@arcbody.com

문서번호 : ABA\_2021\_08\_27

날 짜 : 2021. 08 . 27

발 신 : (주)건축사사무소 아크바디

수 신 : 서울주택도시공사 근린재생사업부

참 조 : 「방화동행복주택 및 주민센터 설계용역」 담당자

제 목 : 「방화동행복주택 및 주민센터 설계용역」 설계용역기간 변경요청

|                |
|----------------|
| <b>감 독 확 인</b> |
|                |


1. 귀 본부의 무궁한 발전을 진심으로 기원합니다.
2. 「방화동 행복주택 및 주민센터 설계용역」(계약번호 2019080ED84-00)에 대한 설계용역기간 변경을 요청 하오니 검토하시어 처리하여 주시기 바랍니다.

① 설계용역기간 변경

- 사 유 : 완료하여야할 사업계획변경승인, 내역작업 완료까지 용역기간이 추가로 약 2개월 소요 됨.

| 구 분  | 변경 전                           | 변경 후                            | 증감     |
|------|--------------------------------|---------------------------------|--------|
| 용역기간 | 2019년 8월 30일<br>~ 2021년 8월 30일 | 2019년 8월 30일<br>~ 2021년 11월 30일 | 90일 연장 |

주식회사 건축사사무소 아크바디



대표 김 성 한



# 합 의 각 서

1. 계약건명 : 방화동 행복주택 및 주민센터 설계용역
2. 계약업체 : (주)건축사사무소 아크바디
3. 계약금액 : 금구역구천이백이십일만일천원(₩992,211,000)
4. 계약연월일 : 2019년 08월 30일
5. 계약기간 : 2021년 08월 30일
6. 변경사항

|                |     |                               |
|----------------|-----|-------------------------------|
| 계약<br>기간<br>변경 | 당초  | 2019년 08월 30일 ~ 2021 8월 30일   |
|                | 변경후 | 2019년 08월 30일 ~ 2021년 11월 30일 |
|                | 증감  | 증 90일                         |

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2021. 8. 27.

## 대표업체

상 호 : (주)건축사사무소 아크바디  
 주 소 : 서울특별시 서초구 방배로 254, 201호  
 대 표 : 김 성 한



## 분담수급업체

상 호 : (주)위빌드건축사사무소  
 주 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 248-0,  
 월현회관 528호  
 대 표 : 황 보 찬 (인)



## 분담수급업체

상 호 : (주)대명기술단  
 주 소 : 경기도 수원시 팔달구 인계로 140, 6층  
 대 표 : 한 동 수 (인)



| 주관과 경유 |  |
|--------|--|
| 소속     |  |
| 직급     |  |
| 성명     |  |

서울주택도시공사 재무관 귀하