



# 서울특별시농수산식품공사

수신자 내부결재  
(경유)

제목 가락시장 현대화사업 채소2동 건립공사(소방) 2차수 시행

## 1. 관련근거

- 가. 『채소2동 설비공사(전기,정보통신,소방공사)1차수 계약변경 시행』 (설비공사팀-969호, '21.11.03)
- 나. 『가락시장 현대화사업 채소2동 건립공사(소방) 2차수 계약 요청』 (코원(가락)제21110103호, '21.11.01)
- 다. 『가락시장 현대화사업 채소2동 건립공사(소방) 2차수 계약 요청 보고』 (GMR-LT-21-11-008호, '21.11.01)

2. 상기 호와 관련하여 『가락시장 현대화사업 채소2동 건립공사(소방)』의 2차수 계약을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명: 가락시장 현대화사업 채소2동 건립공사(소방) 2차수

나. 총 계약현황

- 1) 계약 기간: 2021년 2월 22일 ~ 2023년 10월 29일(착공일:2021년03월04일)
- 2) 계약 금액: 7,543,184,995원(부가세 포함)
- 3) 계약상대자: (주)○○○○○(대표 ○○○, 51%), (주)○○○○○(대표 ○○○, 49%)
- 4) 공사 내용: 채소2동 스프링클러배관, 옥외소화배관, 자동화재설비, 유도등설비 등

다. 2차수(금회) 계약 내용

- 1) 계약 기간(2차): 2021년 11월 09일 ~ 2022년 5월 10일(착공일:2021년11월09일)
- 2) 계약 금액(2차): 195,000,000원(부가세 포함, 조달수수료 별도)

라. 예산과목: 시설현대화사업 ※'21년도 건설계량 이월예산(57,674,000원)+'21년도 예산(137,326,000원)

- 자본적지출-유형자산취득-건설중인자산(자산취득비)[시설현대화사업 국고보조금(30%)]
- 자본적지출-유형자산취득-건설중인자산(자산취득비)[시설현대화사업 시보조금(30%)]
- 자본적지출-유형자산취득-건설중인자산(자산취득비)[시설현대화사업 융자금(40%)]

마. 계약방법: 장기계속계약

바. 예산집행현황

(단위: 원)

구 분	국고보조금(30%)	시보조금(30%)	융자금(40%)	소 계(원)
'20년 이월	17,302,200	17,302,200	23,069,600	57,674,000
'21년 예산	41,197,800	41,197,800	54,930,400	137,326,000
합 계	58,500,000	58,500,000	78,000,000	195,000,000

※ '20년 이월예산은 1차수 감액예산으로 2차수 계약금액으로 사용

