

# 주식회사 합정이엔씨

서울특별시 종로구 삼일대로32길36, 503호 (익선동, 운현신화타워)	☎ (02)3655-9577 / FAX (02)-3655-9578
--	--------------------------------------

문서번호 : 2021- 12 - 002

실행일자 : 2021. 12. .

공개여부

(경유)

수신 : 강동수도사업소

참조 : 급수운영과

선람	과장		지시	
접수	일자 시간	2021 12.6	결재	강동수 김영
	번호	19702		
처리과	강동수업과		공람	
담당자	함정민			
심사자				

## 제목: 사토장 변경 보고서 제출

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원 합니다.
2. 귀 사업소에서 발주중인 [2021년 송파구 관내 상수도시설물 정비공사]의 공사계약일반조건 제23조 , 정부 입찰계약 집행기준 제74조에 의거하여 사토장 변경 보고서 를 아래와 같이 제출 하오니, 승인하여 주시기 바랍니다.

따로붙임: 1. 사토장 변경 보고서 1부.

대표이사 김 유 석



## 현장 실정 보고서(사토장 변경)

### ▣ 공사 현황

- 공사 명 : 2021년 송파구 관내 상수도시설물 정비공사
- 공사 개요 : 노후밸브 교체 및 밸브실 설치 155개소
- 공사 기간 : 2021. 06. 28 ~ 2022. 06. 30.
- 도 급 액 : 648,624,010원
- 도 급 자 : ㈜합정이엔씨 대표자 김 유 석
- 감 독 자 : ㈜동해종합기술공사

### ▣ 보고내용

#### 1. 당초 설계 현황

- ① 위치 : 경기도 광주시 퇴촌면 도수리 산 39-8
- ② 거리 : 30.1km

#### 2. 보고내용

- ① 위치 : 경기도 양평군 양평읍 백안리 247-1
- ② 거리 : 42.0km(집하장 : 구리시 토평동 757 → 사토장 : 양평군 양평읍 백안리 247-1)  
※ 위치도 및 거리 참고
- ③ 변경 사유 : 당초 사토장은 지역 주민 민원으로 토사반입 불가함.
- ④ 사토장 변경으로 잔토처리 운반비 증가함.(단산 및 개략공사비 참고)

공 종	단위	수량		증·감	비고
		당초	변경		
잔 토 처 리 비	천원	9,543	11,041	증)1,498	
개략공사비	천원	9,543	11,041	증)1,498	순공사비

#### 3. 시공사 조치의견

- 위의 사항을 발주청(서울강동수도사업소)에 보고하여 검토결과에 따라 설계변경시 적용 하고자 합니다.

검색

길찾기

버스

지하철

MY

경기 구리시 토평동 757

경기 양평군 양평읍 백안리 247-1



최단거리 >

요금설정

58분 42.0km

통행료 약 0원 | 택시비 약 40,400원 | 주유비 약 6,704원


출발 경기 구리시 토평동 757

1 코스모스길 80m 직진

2 코스모스길14번길 우회전 후 24m 이동

3 서울 방면으로 좌회전 후 139m 이동

# 위치도 및 거리



# 개발행위허가증

① 신청인			주소				
			서울특별시 강남구 강남대로54길 70, 102호				
② 허가내역			성명		주민등록번호 (법인등록번호)		
			박경임		706718-2*****		
소재지			지번	지목	지적 (㎡)	허가면적 (㎡)	용도지역
사군	읍면	리동					
양평	양평	박안	247-1	답	904	904	보전농업지역
			248	답	645	645	
			249	답	1,145	1,145	
			250-3	답	231	231	
			251	답	301	301	
계			5필지		3,226	3,226	
③ 허가목적			농지개발(성토 및 공작물 설치)				
④ 허가조건			별지				
⑤ 허가기간			2021. 3. 16. ~ 2024. 3. 15.				

국토의계획및이용에관한법률 제56조 제1항의 규정에 의하여 위와 같이 허가합니다.

2021. 3. 16.

양 평 군



## 당초 사토장 현장 전경



현장 전경(퇴촌면 도수리 삼거리)



현장 전경(공사장 입구)

변경 사토장 현장 전경



현장 전경(양평군 양평읍 백안리 247-1)



현장 전경(양평군 양평읍 백안리 247-1)



19. 고용개선지원비(주휴수당)	식	1	[직접노무비×요율×1.4]의 3.2%	3.20%	
		1	실정산		11,627,699
공급가액					13,453,012
20. 부가가치세	식	1	(공급가액 × 10%)	10.00%	1,162,769
		1	(공급가액 × 10%)		1,345,301
모금액					14,798,313

2,007,845