

## (주)현대적산엔지니어링

06658 서울시 서초구 반포대로 23길 32 (이스타하우스, 2층) 전화: (02)587-7211 팩스: (02)587-6865

문 서 번 호 : 제2021 - 64 호

시 행 일 자 : 2021. 12. 23

수 신 : 서울주택도시공사

참 조 : 건설사업본부 건설사업처 건적발주부 황의택 차장

제 목 : "서울주택도시공사 건축분야 건적기준 개정용역" 용역기간 연장 요청의 건

---

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 당사가 귀 공사와 2021.07.01일자로 계약 체결한 "서울주택도시공사 건축분야  
건적기준 개정용역" 과 관련하여, 용역진행중 관계기관 협의에 따라 계약기간을  
연장 요청합니다.

첨 부 : 1. 연기원  
2. 합의서                      끝.

(주) 현대적산엔지니어링 대표이사 정 동 철



# 용역기한 연기원

1. 사 업 명 : 서울주택도시공사 건축분야 견적기준 개정용역
2. 계 약 금 액 : 일금 이천오십팔만육천오백원 ( ₩20,586,500 ) - 부가세 포함
3. 계 약 일 : 2021년 07월 01일
4. 착 수 일 : 2021년 07월 01일
5. 준공예정일 : 2021년 12월 31일
6. 연기요청일 : 2022년 01월 31일
7. 연 기 사 유 :

관련분야 전문가 자문의견 반영 및 견적기준 자료작성 내실화 도모를  
위하여 용역기한 연기원을 제출합니다

2021. 12. 23.

서울시 서초구 반포대로 23길 32, 2층

주식회사 현대적산엔지니어링

대표이사 정 동 철



(인)

서울주택도시공사 귀하

# 합 의 서

계약번호	2021061235D - 00			
공 사 명	서울주택도시공사 건축분야 견적기준 개정용역			
<p>당 사는 서울주택도시공사와 계약체결하여 설계중에 있는 상기 계약건에 대하여</p> <p>다음과 같이 계약내용이 변경됨에 합의하고, 하등의 이의를 제기치 않고 계약상대자로서의</p> <p>의무를 성실히 이행할 것을 약속합니다.</p>				
<div> <div>○ 준공기한</div> <div>○ 계약금액</div> </div> <div> <div>- 당 초 : 2021. 12. 31</div> <div>- 변경없음</div> </div> <div> <div>- 변 경 : 2022. 01. 31 (증 31일)</div> </div> <div> <div>2021. 12. 23.</div> </div>				
계약상대자	주 소	서울시 서초구 반포대로 23길 32, 2층		
	상 호	(주)현대적산엔지니어링	전화번호	02-587-7211
	대표자	정 동 철	사업자등록번호	214-81-44718
<div>서울주택도시공사</div>				