

(주)일로종합건축사사무소

http://www.illo.co.kr

(직인생략)

우)05839 서울특별시 송파구 문정동 289 가든파이버 워스 C-208 전화 02) 2047-1880 / 팩스 02) 2047-1899

문서번호 : 일로G-03	선결		지	
발송일자 : 2022. 03. 02	접수	일자	시	
수 신 : 서울주택도시공사		번호		
참 조 : 공유재산개발부	처리		결재	
	담당		공람	
	비고			

제 목 : '서울디딤플라자 사업계획 재검토 용역' 계약기간 변경의 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 계약번호 202103058F5-00 ('21.03.12)『서울디딤플라자 사업계획 재검토 용역』과 관련, 아래와 같은 사유로 용역기간 연장을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

구 분	당 초	변 경	비 고
계약기간	2021.03.12.~ 2022.03.11	2021.03.12.~2022.06.09	증) 90일
변경사유	서울시 내부 정책결정 및 행정절차 지연에 따른 과업 지연		

-끝-



(주)일로종합건축사사무소
대표 유 재 득

