

2022년 제4차 성동구협치회의 회의자료

■ 보고사항

▣ 2022년 지역사회혁신계획 사업 추진사항 및 모니터링 결과 보고

① 지역사회혁신계획 부문별 의제(9개) 추진사항

연번	추진내용
1	<p>[성동 주민스튜디오]</p> <ul style="list-style-type: none"> • 참여주체: (민)성동구자원봉사센터, (관)자치행정과 • 총 사업예산: 100,000천원 • 사업기간: 2022. 4. ~ 11. • 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> - 회의진행('22. 4. ~현재, 총 7회) - 미디어봉사제작단 'MVP' 2기 양성과정('22. 5. ~ 7.) - 공동체미디어제작단 활동('22. 4. ~현재) - 협치크리에이터('22. 7. ~현재) - MVP 성동크리에이터 역량강화 워크숍 진행 예정('22. 11. 중) - 22년 성동주민스튜디오 성과공유회('22. 11. 말)
2	<p>[발달장애 가족들이 직접 이야기하는 장애인식개선사업]</p> <ul style="list-style-type: none"> • 참여주체: (민)장애인가족지원센터, (관)어르신장애인복지과 • 총 사업예산: 15,000천원 • 사업기간: 2022. 4. ~ 11. • 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> - 회의진행('22. 2. ~현재, 총 6회) - 인식개선 교육훈련('22. 5. ~현재, 교육생 7명 참여) - 워크숍('22. 8. 22. 11명 참석) - 교육자료개발('22. 7. ~현재) - 인식개선 홍보물 및 교재 제작('22. 10. ~현재) - 인식개선 강사파견예정('22. 11. 중) - 사업 평가회 예정 ('22. 12. 중)

연번	추진내용
3	<p>[장애인 이동권 보장을 위한 이동보조기기 방문 출장 서비스]</p> <ul style="list-style-type: none"> • 참여주체: (민)장애인종합복지관, (관)어르신장애인복지과 • 총 사업예산: 25,000천원 • 사업기간: 2022. 4. ~ 11. • 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> - 회의진행('22. 2. ~현재, 총 4회) - 방문수리('22. 4. ~현재, 30여건) - 운영평가 및 민원만족도 조사 예정('22. 11. 25) - 사업만족도 평가회 예정('22. 12. 15)
4	<p>[성동 1인가구 공유공간 운영]</p> <ul style="list-style-type: none"> • 참여주체: (민)성동구청년지원센터, (관)아동청년과 • 총 사업예산: 215,000천원 • 사업기간: 2022. 4. ~ 11. • 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> - 회의진행('22. 6. ~현재, 총 17회) - 공유공간 조성('22. 6. 15. ~ 7. 4.) - 공유공간 개소식('22. 7. 7.) - 공유부엌 친환경 먹거리 레시피 개발('22. 7 ~ 9., 13명 참여) - 공유부엌 요리프로그램('22. 7. ~현재, 4회 운영 60명 참여) - 청년공유축제 '힙트로' ('22. 10. 15.) - 청년1인가구 사회안전망회의 예정('22. 11. ~ 12. 중 총 2회) - 청년요리경연대회 예정('22. 11. 중) - 청년1인가구 공간관련 공론장('22. 11. 중)
5	<p>[리폼&업사이클 마을 목공방]</p> <ul style="list-style-type: none"> • 참여주체: (민)우드어스 사회적협동조합, (관)기획예산과 • 총 사업예산: 50,000천원 • 사업기간: 2022. 4. ~ 11. • 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> - 회의진행('22. 4. ~현재, 총 10회) - 지역 주민들을 대상으로 하는 초급 목공교육 ('22. 5. ~ 7.) : 20회 - 리폼·업사이클 가구지원 사업 ('22. 5. ~ 10.) : 15개소 - 지역 주민들을 대상으로 하는 중급 목공교육 ('22. 10.) : 6회

연번	추진내용
6	<p>[지역거점 작은도서관 활성화 사업]</p> <ul style="list-style-type: none"> • 참여주체: (민)작은도서관 네트워크, (관)문화체육과 • 총 사업예산: 100,000천원 • 사업기간: 2022. 4. ~ 11. • 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> - 회의진행('22. 4. ~현재, 총 21회) - 작은도서관 연합축제 개최('22. 5. 21.) - 작은도서관학교 운영 ('22. 4. ~ 6.) - 메타버스 공간의 작은도서관 탐험 ('22. 8. 16. ~ 19.) - 우리동네 작은도서관 운영 ('22. 4. ~ 11.) - 작은도서관 활성화 사업 성과공유회 개최('22. 11. 8.)
7	<p>[탄소중립을 위한 쓰레기 자원화 '커피박 업사이클링']</p> <ul style="list-style-type: none"> • 참여주체: (민)자원과순환, 포이엔, (관)청소행정과 • 총 사업예산: 110,000천원 • 사업기간: 2022. 4. ~ 11. • 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> - 회의진행('22. 4. ~현재, 총 6회) - 「지역자원순환시스템 구축」을 위한 업무협약('22. 4. 20.) - 참여 커피전문점 확보를 위한 홍보 및 관리 ('22. 5. ~ 11.) - 커피박 업사이클링 제품 생산('22. 5. ~ 11.) - '하나뿐인 지구' 행사 홍보관 및 체험부스 운영 ('22. 11. 5.)
8	<p>[지속가능한 미래를 위한 교육 성동 내일학교]</p> <ul style="list-style-type: none"> • 참여주체: (민)tmd교육그룹, (관)교육지원과 • 총 사업예산: 20,000천원 • 사업기간: 2022. 4. ~ 11. • 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> - 회의진행('22. 4. ~현재, 총 3회) - 가족과 함께하는 디지털 리터러시 강의 진행 ('22. 11. 8. ~ 26.)
9	<p>[성동구민 생활체육 활성화 및 육성]</p> <ul style="list-style-type: none"> • 참여주체: (민)FC투게더, 장애인체육회, (관)문화체육과 • 총 사업예산: 50,000천원 • 사업기간: 2022. 4. ~ 11.

연번	추진내용
	<ul style="list-style-type: none"> • 추진내용 - 회의진행('22. 4. ~현재, 총 3회) - 성동구민 축구단 운영 (성동구FC투게더 A. B팀) - 서울성동구FC투게더 A팀 K5리그 대회 참가('22. 4. ~ 8.) - 서울성동구FC투게더 B팀 K7리그 대회 참가('22. 5. ~ 8.) - 서울성동구FC투게더 A팀 K5리그 대회 참가 14회, B팀 K7리그 대회 참가 5회 - 장애인체육회 임시 이사회 개최 ('22. 9. 29.)

② 지역사회혁신계획 부문별 의제(9개) 모니터링 결과 보고

□ 모니터링 개요

- 추진기간: 2022. 10. 11. ~ 10. 20.
- 대 상: 2022년 성동구 지역사회혁신계획 부문별 의제 9개
- 모니터링 방법: 자체 점검 및 현장 모니터링
- 모니터링단: 6명(민관협력추진단, 협치위원, 실행부서 담당)
- 주요내용
 - 사업 목적에 따른 추진 적절성 및 사업 진행 현황
 - 하반기 사업 추진 일정 확인 및 예산 집행 현황 점검
- 현장 모니터링 실시: 총 4회

연번	방문일시	장소	실행사업	실행부서
1	10. 17.(월) 10:00	4EN	커피박 업사이클링	청소행정과
2	10. 18.(화) 10:00	우드어스 사회적협동조합	리폼&업사이클 마을 목공방	기획예산과
3	10. 18.(화) 14:00	주민스튜디오	성동 주민스튜디오	자치행정과
4	10. 19.(수) 14:00	성동구청년지원 센터	성동 1인가구 공유공간 운영	아동청년과

□ 모니터링 결과

○ 의제 사업별 예산 집행 현황

(기준일: 2022. 10. 기준)

의제명	예산집행 현황 (단위: 천원)				잔액 집행 계획
	예산현액(A)	지출액(B)	집행잔액(A-B)	집행률	
총 계	685,000	396,210	288,787	57.8%	최종 집행 예정액 606,294천 원(88.6%)
리폼&업사이클링 마을 목공방	50,000	39,020	10,980	78%	워크숍, 성과공유회 등 10,980천원 잔액 집행 예정
성동주민스튜디오	100,000	34,350	65,649	34%	MP 영상제작, 성과공유회 등 11월 종료 시 행사운영비 등 잔액 집행 예정
커피박업사이클링	110,000	35,664	74,336	34.5%	커피박 수거비 등 13 000 천원 집행예정(11%↑)
발달장애 가족들이 직접 이야기하는 장애인식개선사업	15,000	9,981	5,019	66%	인식개선 홍보물 및 교재 제작, 평가회의 5,019천원 집 행 예정
찾아가는 이동보조기기 수리지원사업	25,000	18,342	6,657	73%	기간제 근로자 인건비 등 6,600천원 집행 예정
성동 1인가구 공유공간 운영	215,000	162,087	52,913	75%	청년요리경연대회, 인건비 40,000천원 집행예정
작은도서관 활성화	100,000	73,466	26,533	73%	성과자료집, 성과공유회 등 26,533천원 집행예정
구민체육활성화 몸튼맘튼	50,000	23,300	26,700	47%	성동구민 축구단 원정경기 행사와 성과공유회 등 22,300천원 집행 예정
지속가능한 미래를 위한 교육실험, 성동내일학교	20,000	0	20,000	0%	11월 교육 진행으로 잔액 집 행 예정

▶ 정상 추진 5건, 예산 집행률 50% 미만 사업 4건(연말까지 90% 이상 집행 8건, 50% 이하 1건)

('22. 12월 기준)

사업명	최종 집행률(%)	잔액 발생 사유
커피박업사이클링	44.24	수거한 커피박의 저장기간이 짧아, 수거된 커피 박이 업사이클 재료로 빨리 소진되어야 하나, 사업시행 초기로 수요처가 많지 않아 수거량 조절 에 따른 수거비용(기타보상금) 집행률 저조

2022 협치성동 성과공유회 개최 논의

사업개요

- 추진기간: 2022. 12. 7.(수) 16:00~17:00
- 장 소: 성동구청 3층 대강당
- 진행순서(안)

구 분	시 간	내 용	비 고
식전공연	10'	○ 축하공연	
개회식	3'	○ 개회선언	사회자
시상식	10'	○ 협치 유공 시상식	유공 주민 및 공무원(우수팀) 시상
축 사	7'	○ 인사말씀	구청장, 민간의장, 구의회회의장
우수사례 발표	20'	○ 2022년 실행사업 우수사례 공유	사례 발표
	5'	○ 2022년 협치회의 활동 영상	영상 시청
폐회식	5'	○ 폐회 선언 및 기념촬영	사회자

협치 유공 시상식


- [민간] 협치 유공 주민: 9명(의제별 각 1명, 구청장상)
- [행정] 협치유공 공무원 6명(민간의장상), 민관협력 우수팀 4팀(우수사례, 구청장상)

연번	사업명	소관부서
1	성동 주민스튜디오	자치행정과
2	발달장애 가족들이 직접이야기하는 장애인식개선사업	어르신장애인복지과
3	장애인 이동권 보장을 위한 이동보조기기 방문 출장수리 서비스	어르신장애인복지과
4	성동 1인가구 공유공간 운영	아동청년과
5	탄소중립을 위한 쓰레기 재자원화 '커피박 업사이클링'	청소행정과
6	리폼&업사이클 마을 목공방	기획예산과
7	작은 도서관 활성화	문화체육과
8	성동구민 생활체육 활성화 및 육성	문화체육과
9	성동내일학교	교육지원과

■ 구 주요정책사업 협치회의 자문

◆ 구 주요정책사업 협치회의 자문: 주민이 체감하는 지속가능한 ESG 성동구 만들기			
사업명	주민참여형 탄소흡수 녹지구축		
위치	성동구내 천변, 공원 등	사업기간	2023. 3. ~ 12. (10개월)
사업목적	<ul style="list-style-type: none"> - 온실가스 감축 및 에너지 자립률 향상을 통해 도심 내 탄소흡수를 위한 탄소흡수원 구역 조성 - 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」에 따라 탄소중립을 위한 탄소관리 및 감축계획 수립 의무 - 주민참여형 기후위기 대응 및 탄소중립 실천 사업모델을 개발해 주민이 체감하는 지속가능한 ESG 성동구를 만들어 갈 필요 		
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 성동구 탄소흡수원 조성·확충을 위한 공간 조사 - 주민참여를 기반으로 하는 도심내 탄소흡수원 구축 시범사업인 중랑천변 그린카본 구역*(Green Carbon Zone) 시범 조성 - 3~4개 내외 시범사업지 조성 - 참여자 모집(최대 50명) 및 사전교육(1~2회) - 주민참여활동 (탄소흡수작물 파종, 풀뽑기, 모니터링, 수확 등 4회) - 시범사업지 기본 공사 시행 (구역조성, 고랑 만들기 등) - 탄소흡수작물 수확後 사후처리 등 		
사업예산	150,000천 원 (행사운영비) 주민참여 탄소흡수 녹지 조성: 20,000천원 (시설비 및 부대비) 탄소흡수 녹지 구축: 130,000천 원		

탄소흡수원 시범 조성 (예, 케나프)



(상) 케나프씨앗
(하) 케나프 식재

(상) 케나프새싹
(하) 2개월 경과 케나프

10~11월 케나프꽃