



※ 원본 확인용 QR코드

## 공사변경계약서

### <발주처>

서울주택도시공사  
공사 계약관 경영지원본부장  
황상하

담당: 김연철 (Tel: 02-3410-7192)

### <계약상대자>

상 호 : 정길건설(주)  
주 소 : 서울특별시 동작구 동작대로 89-0 (사당동) 골든시네마타워 506호  
대 표 자 : 김미정  
사업자등록번호 : 220-87-93628  
전화번호 : 02-552-4607  
팩스번호 : 02-552-4608

계약번호	20210315BBE - 01	관리번호	
공사명	강서센터 소규모 임대주택 시설물 유지보수공사		
건설산업기본법 적용대상여부	비대상	상호시장진출가능여부	비대상
공사구분		건설공사유형	
대표계약자	정길건설(주)	수요기관명	서울주택도시공사
계약일자	2021년 03월 26일	변경계약일자	2023년 03월 30일
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	2%	하자담보책임기간	준공검사 완료일로부터 2년간
변경구분	계약내용변경		
변경사유	설계변경으로 인한 변경계약		
지체상금율	0.05 %		

### [기간변경 정보]

변경 전 착공 일자	2021년 04월 01일	변경 후 착공 일자	2021년 04월 01일
변경 전 금차 준공 기한	2023년 03월 31일	변경 후 금차 준공 기한	2023년 03월 31일
변경 전 총공사 기한	2023년 03월 31일	변경 후 총공사 기한	2023년 03월 31일
준공 기한 변경 사유			

[계약금액 변경 정보]

-	총부기계약금액	금차계약금액
변경전계약금액	1,292,637,900 원	1,292,637,900 원
1) 설계변경금액	401,054,000 원	401,054,000 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원
변경후계약금액	1,693,691,900 원	1,693,691,900 원

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	60,158,100 원		
인지세과세대상여부	N	추가인지세액	0 원