

## TRS 철거 일정 계획

구 분	소방서/부서	전체수량	국종구분			작업월
소방관서	종로	99대	69	23	7	4월
	중부	90대	55	27	8	4월
	용산	83대	61	17	5	4월
	성북	83대	55	22	6	4월
	은평	82대	51	26	5	4월
	강서	91대	61	23	7	4월
	마포	102대	68	27	7	4월
	구로	95대	63	26	6	4월
	관악	75대	48	21	6	4월
	서대문	82대	55	21	6	4월
	금천	73대	52	17	4	4월
소방관서	광진	76대	52	19	5	5월
	동대문	96대	63	25	8	5월
	강남	105대	66	30	9	5월
	서초	92대	63	22	7	5월
	강동	89대	54	28	7	5월
	도봉	78대	55	18	5	5월
	노원	94대	62	25	7	5월
	송파	96대	65	24	7	5월
	중랑	80대	53	21	6	5월
	강북	84대	54	23	7	5월
성동	90대	65	20	5	5월	
소방본부	현장대응단	18대	15		3	6월
	소방행정과	1대	1			6월
	감사담당관	1대	1			6월
	특수구조단	84대	47	29	8	6월
서울종합방재센터	상황실	91대	87	3	1	6월
소방관서	대통령경호처	13대	11	1	1	6월
	영등포	98대	63	26	9	6월
	양천	93대	63	24	6	6월
	동작	80대	52	22	6	6월