

문서번호	청소행정과-25563
결재일자	2014. 12. 10.
공개여부	대시민공개
방청번호	

★ ◎

더불어사는환경관리팀.성동

주무관	★재활용팀장	청소행정과장	주민생활과장	
신선의	강성택	박사채	12/10 최성연	
협조	재무과장 계약팀장	유정국 이병운		

재활용선별장 잔재폐기물 처리 용역 설계 변경 계획



성 동 구
(청소행정과)

사 전 검 토 사 항

∴ 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> ● 구 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 이해당사자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
기 타 고 려 사 항	일 자리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input type="checkbox"/> 유지비용 <input checked="" type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> ● 중앙부처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ● 홍 보 제 목 : ● 중점 홍보사항 - - 	
<p>※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.</p>	

재활용선별장 잔재폐기물 처리 용역 설계 변경 계획

고형원료 시장 수요 감소로 잔재폐기물 처리비의 증가가 예상되고, 내년도 잔재폐기물 처리 용역업체 선정에 일정 기간이 소요됨에 따라 2014년 재활용선별장 잔재폐기물 처리 용역의 계약 기간을 연장함으로써 안정적인 자원순환 체계를 구축하고자 함.

□ 계약개요

- 계약건명: 2014년도 재활용선별장 잔재폐기물 처리 용역
- 계약업체: (주)성창환경
【경기도 여주군 여주읍 흥문리 5-5 재현빌딩 4층, 대표자: 박종팔】
- 계약기간: 2014. 2. 1. ~ 2014. 12. 31.
- 계약물량: 8,207톤
- 계약금액: 금409,709,920원(금사억구백칠십만구천구백이십원)
- 예산과목: 청소행정과, 청소관리, 자원재활용 및 폐기물처리, 재활용 선별장 관리운영, 민간이전, 민간위탁금

□ 설계 변경 사유

- 잔재폐기물을 이용한 고형원료(SRF) 시장 상황 악화로 잔재폐기물 처리 단가 상승(2014년 49,920원/톤 → 2015년 61,000원/톤)
 - 잔재폐기물 처리업체에서는 잔재쓰레기를 활용해 고형원료(SRF)로 변환, 시멘트회사의 에너지 발생 원료로 판매
 - 에너지 효율이 높은 중국산 유연탄 가격 하락으로 유연탄 수요는 높아지고 고형원료(SRF) 수요는 감소 → 고형원료 시장 가격 하락 (톤당 10만원대→5만원대)

- 2014년 잔재폐기물 처리업체를 통해 폐기물 처리 시 기존 계약 단가를 적용함에 따라 처리비 절감 가능

【2014년 재활용선별장 잔재폐기물 처리 용역 과업내역서 제3조】

계약기간 만료 시까지 업체 선정이 안될 경우 상호 협의하여 차기 계약시까지 연장할 수 있다. 이 경우 폐기물 처리단가는 이전과 동일한 가격으로 한다.

- 2015년 잔재폐기물 처리업체 선정을 위한 기간 동안 기존 처리업체를 통해 잔재폐기물을 안정적으로 처리
 - 잔재폐기물 처리 업체 선정을 위해 제한경쟁입찰을 실시하는 경우 계약원가 심사, 입찰공고, 낙찰자 결정, 업체 적격심사 등을 위해 약 1개월 소요
 - 일 평균 22톤의 잔재폐기물이 발생하고 있는 상황에서 차기 잔재폐기물 처리업체 선정 지연 시 과도한 쓰레기 적재로 선별장 운영에 막대한 지장 초래

□ 설계변경 내역

- 계약기간 변경: 1개월 연장

구 분	당초 계약일	변경 계약일	비고
계약기간	2014. 2. 1.~ 2014. 12. 31.	2014. 2. 1.~ 2015. 1. 31.	1개월 연장

- 계약물량 및 계약금액 변경: 변경사항 없음

구 분	2014. 11월분까지	2014. 12월 ~2015. 1월	총 합계	당초 계약물량 및 계약금액
처리물량	6,859톤	1,300톤	8,159톤	8,207톤
처리금액	342,438천원	64,896천원	407,334천원	409,709천원

□ 행정사항

- 용역 계약 설계 변경

