



문서번호	자치행정과-21932
결재일자	2014. 12. 30.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	자치행정팀장	자치행정과장	행정관리국장	
김진철	문광선	代문광선	12/30 소판수	
협조				

- 2015. 주민 주도의 마을복지 생태계 조성을 위한 -  
 동 마을복지센터 시범동 예산집행 계획



성 동 구

(자치행정과)

- 2015. 주민 주도의 마을복지 생태계 조성을 위한 -

# 동 마을복지센터 시범동 예산집행 계획

기존 동 주민센터의 기능과 인력을 재편하여 찾아가는 복지를 실현하고

마을과 지역주민 중심의 마을복지생태계를 조성하기 위한 동 마을복지센터 1단계 사업(2015년) 시범동 운영 사업비를 집행하고자 함

## I 추진 근거

- 동 마을복지센터 1단계 사업 자치구 선정 결과(2014.12.24.)
- 동 마을복지센터 1단계 자치구 시범동 운영 보조금 교부(2014.12.30.)

## II 추진 개요

- 사업 예산: 62,500천 원
- 추진 방법: 서울시 공모사업 신청서 내용에 의거 추진
- 주요 내용
  - 동 마을복지센터 공간 재편성
    - 사업예산: 52,900천 원 (시설비 37,900천원, 자산취득비 15,000천원)
    - 사업 내용
      - 쉬고가는 민원실로 시설 환경 개선
      - 인력 증원에 따른 직원 좌석 재배치
  - 동 마을복지센터 전환에 따른 주민 홍보 등
    - 사업예산: 9,600천 원
    - 사업 내용

- 현수막 및 베너기 설치 등 홍보활동 (600만원) - 일반운영비
- 동 마을복지센터 전환 주민설명회 개최 (360만원) - 업무추진비

#### □ 예산 과목

- 자치행정과, 자치행정기반강화, 동청사 관리, 동 마을복지센터 운영, 일반운영비(201), 사무관리비(01)
- 자치행정과, 자치행정기반강화, 동청사 관리, 동 마을복지센터 운영, 업무추진비(203), 시책추진업무추진비(03)
- 자치행정과, 자치행정기반강화, 동청사 관리, 동 마을복지센터 운영, 시설비및부대비(401), 시설비(01)
- 자치행정과, 자치행정기반강화, 동청사 관리, 동 마을복지센터 운영, 자산취득비(405), 자산 및 물품취득비(01)

#### □ 추진 일정

- 시범동 운영: 2015. 1.~
  - ※ 시범동 개소: 2015. 3.
- 전 동 확대 운영: 2015. 7.~

### III 행정사항

- 동 마을복지센터 운영 세부계획 별도 수립 시행
- 지출원인행위 및 예산 사고이월 협조 : 재무과 및 기획예산과
- 동 마을복지센터 사업추진 및 홍보 : 관련 부서 및 동 주민센터. 끝.