

등록번호	푸른도시과-2392
등록일자	2015.2.3.
결재일자	2015.2.4.
공개구분	대시민공개

주무관	공원기획팀장	푸른도시과장	안전건설교통국장
김선규	송행국	양종수	02/04 이명균
협 조			

- 주민심신건강과 여가선용을 위한 -  
**안산 치유의 숲길 조성계획**



**서 대 문 구**  
**푸른도시과**

# - 주민심신건강과 여가선용을 위한 - 안산 치유의 숲길 조성계획

산림경관이 우수한 안산의 숲을 활용하여 치유의 숲길을 조성하여 공원이용 증대를 통해 주민들에게 건강과 여가선용의 기회를 제공하고자 합니다.

## I 추진 방향

- 메타세콰이어, 잣나무 숲 등 우수한 산림자원을 여가와 휴식공간으로 조성
- 숲경관 향상을 위한 숲가꾸기 및 주변 경관 정비
- 산림의 다양한 요소를 접목하여 치유의 숲길로 조성
- 자연지형과 기존식생 보존을 통해 산림훼손 최소화

## II 대상지 현황

- 접근성
  - 대중교통 : 지하철 홍제역, 시내버스 서대문구청 정류소
  - 공원 내 : 안산 연홍약수터 상부 안산자락길 경유지
- 자연환경 : 수령이 30년 이상된 인공 조림지로 다소 밀식되어 생육중임
  - 상층부 : 메타세콰이어, 잣나무, 팔배나무 수림대
  - 하층부 : 황매화, 비비추, 맥문동 등 화단 조성
- 시설현황 : 산책로, 초화류 화단, 안산 자락길, 화장실 등
- 주민이용현황 : 주민 등산로 및 휴게공간으로 활용

### Ⅲ 사 업 개 요

- 위 치 : 서대문구 연희동 산2-2 (안산도시자연공원)
- 면 적 : 20,000 $m^2$
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 9.
- 사 업 비 : 200백만원 (시비)
- 주요사업내용
  - 치유시설 : 하늘명상데크, 나무위의 쉼터, 야외평상, 해먹 등
  - 조성시설 : 숲속 보행공간(이동동선) 조성 및 산책로 정비 등
  - 기타시설 : 우·배수시설 등

### Ⅳ 추 진 일 정

- 2015. 2. : 실시설계용역 타당성 심사의뢰
- 2015. 2. ~ 4. : 실시설계용역 시행
- 2015. 5. ~ 6. : 市 설계심의 및 계약심사
- 2015. 7. : 공사발주 및 계약
- 2015. 8. ~ 10. : 공사착공 및 준공

### Ⅴ 기 대 효 과

- 산림자원을 활용한 치유의 숲 조성으로 지역주민의 신체적·정신적 건강 증대
- 치유의 숲에서의 대상별 적합한 프로그램 운영으로 산림을 통하여 누구나 쉽게 이용할 수 있는 녹색복지 실현
  - ※ 프로그램 운영 세부추진 계획 별도 수립

붙임 : 위치도 및 현장사진 1부. 끝.