

시 민

문서번호	보도국-6163
결재일자	2013.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호	

편집부장	보도국장	교통방송 대표
장행석	김홍국	08/29 성경환
협 조	기획조정실장 디지털자산부장	구본상 代조정훈

보도정보시스템 고도화 사업 기본계획

2013. 8

tbs 보도국

사전 검토항목

∴ 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민 참여 고려 사항	● 시민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	● 이해당사자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	● 전문가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	● ombudsman : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
법령 및 기타 고려 사항	● 법령 규정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	● 기타 사항 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/> 홍보 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	● 타 자원 의 활 용
타 자원 의 활 용	● 중앙부처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	● 민간단체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	● 기업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
관계 기관 및 단체 협의	● 관계 기관 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> (정보기획단) 무 <input type="checkbox"/>
	● 민간단체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	● 시 산 하 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>


tbs 보도정보시스템 고도화 계획

tbs 보도정보시스템(기사송수신시스템)을 기존 라디오 기사 위주에서 TV 기사 작성까지 할 수 있는 체계로 업그레이드해 취재보도 업무의 효율을 높이는 한편 홈페이지 및 민간 포털, 트위터 등 SNS에 기사를 표출할 때 사진, 동영상을 포함할 수 있게 함으로써 콘텐츠의 질을 향상시키고자 함

I 사업 개요

□ 추진 내용

- 뉴스제작 업무처리 시스템 개선: 라디오 기사뿐 아니라 TV 기사 작성(자막내용 등 포함)도 가능하게 함으로써 업무효율 향상
- 기사, 사진 등 각종 콘텐츠를 통합하는 보도정보시스템 개발: 기사별 텍스트 및 사진, 동영상을 통합 구성·편집할 수 있는 시스템 개발(영상 자료를 새로 등록하거나 기존 등록 자료를 검색, 등록할 수 있는 시스템 개발 필요)
- tbs 기사(사진 등 포함)를 TV, 라디오, 홈페이지, 민간 인터넷 포털사이트에 제공할 수 있는 시스템 개발
- 단독, 기획기사 등을 수시로 트위터 등 SNS에 게시할 수 있는 기능 개발



□ **현행 시스템의 문제점**

- 현행 보도정보시스템은 2003년 개발돼 라디오 기사만 처리할 수 있는 한계
- 기존 시스템 설비의 내구연한 경과에 따른 잦은 고장으로 사고 가능성 상존
- 매체별 보도 콘텐츠 구성에 따른 비효율 및 제작시간 과다 소요에 따른 뉴스 품질 저하

□ **고도화 사업의 개선 효과**

- 라디오 및 TV 뉴스를 위한 보도정보시스템을 통합하여 뉴스제작 단계별 소요시간 단축을 통한 업무 효율화
 - 취재·영상촬영 등의 계획 및 배정 시스템화
- 홈페이지 및 네이버(NAVER), 다음(DAUM) 등 민간 포털사이트에 기사뿐 아니라 사진 등 관련 콘텐츠를 통합 제공함으로써 대시민 뉴스서비스 강화 및 tbs 인지도 확산
- 트위터 등 SNS에 tbs 기사를 신속하게 게시해 tbs 라디오 및 TV의 시청취율 향상을 도모하고 tbs의 영향력 확대

□ **향후 추진 과제(상압동 청사 이전 시 추진 예정)**

- 영상관리시스템(CMS) 구축
 - 기사와 관련된 영상 정보의 검색 및 편집(편집의뢰 포함) 등이 가능
- 보도정보시스템과 방송송출시스템의 연계
 - 자막, 프롬프터 등도 자동 연계
- 아카이브시스템
 - 각종 영상 정보의 저장 및 활용

□ **사업 관련 예산 및 추진 기간**

- 2013 보도정보시스템 고도화 예산: 일억이천만원(120,000천원)
- 사업 추진 기간: '14.2까지 개발 및 오류 수정 등 안정화 완료

II **사업 추진 세부방안**

□ **고도화 사업 추진 전략**

- 통합적이고 체계적인 보도정보시스템 구축
- 뉴스보도의 정확성과 신속성 유지를 위해 오류 최소화

- tbs 홈페이지, 민간 포털사이트와의 원활한 연계 가능
- 사용자의 요구사항을 반영한 최적화된 시스템 구축과 단계별 테스트를 통한 안정성 확보
- 유연하고 개방적인 시스템
 - 보도용 영상 정보의 편집, 검색, 자막, 프롬프터, 방송 송출 등을 포함하는 네트워크 제작 시스템 구축이 일반화되는 추세임을 감안해 향후 시스템의 확장성을 적극 고려

□ 보도정보시스템의 사용자층 · 분야별 개발 사항

【취재기자】

- 취재 기획: 아이템 및 영상팀, 배차 등 기획
- 기사 조회 및 검색, 작성, 송고 기능
- 정보보고, 공지(게시판) 등

【데스크】

- 기사 수정 및 승인 기능
- 편집 및 큐시트 작성, 수정 등 관리 기능
- 인쇄 옵션 다양화 기능(방송기술 등 스태프용의 A4 용지 출력뿐만 아니라 아나운서용 B5 용지로도 출력 가능)
- 헤드라인 입력 기능: 뉴스 아이템 편집 후 “헤드라인” 누르면 각 기사의 제목만 기사작성 틀 본문에 list up 되도록
- 홈페이지 주요뉴스 표출을 위한 기사별 중요도 반영 기능

【큐시트 및 뉴스대장】

- 뉴스 진행을 위한 큐시트 작성 및 수정 기능
- 뉴스대장 작성 및 수정 기능

【내/외신 연계】

- 외부뉴스(연합뉴스 등) 수신 기능

【기타】

- 일정 관리
- 취재원 관리
- 쪽지, 메신저 등

□ 콘텐츠 통합 및 인터넷을 통한 노출 연계

【tbs 홈페이지에 기사 노출】

- tbs 홈페이지에 실시간 뉴스 노출

【민간 포털 및 SNS에 기사 제공】

- 네이버, 다음 등 민간 포털에 기사 실시간 제공
- 트위터, 페이스북, 미투데이 등 SNS에 단독·기획기사 및 종합뉴스 기사 위주로 제공

【사진, 동영상 등 추가를 통한 융합 콘텐츠 제공】

- tbs 홈페이지 및 민간 포털, 트위터 등 SNS에 게시되는 기사의 관련 사진 및 동영상 등 연계 기능 개발
- 콘텐츠 통합관리를 위한 간이 동영상 파일 등록 프로그램 개발 필요

Ⅲ

행정 사항

□ 보도국

- 보도정보시스템 고도화의 내용 기획
 - 업무흐름도 등 tbs 취재보도의 기본적인 내용 제공 및 협의
 - tbs 고유의 업무처리 현황 및 여건 등을 개발팀에 제공
 - 개발 단계별 테스트 및 오류 수정 요청

□ 기획조정실(디지털자산부)

- 보도정보시스템 고도화 사업의 타당성 검토 의뢰(정보기획단) 및 용역 발주 등 사업 추진. 끝.