

등록번호	도로시설과-3135
등록일자	2015.3.2.
결재일자	2015.3.2.
공개구분	대시민공개

주무관	도로굴착팀장	도로시설과장	안전건설국장	부구청장
황인태	함웅희	이동훈	박희균	전결 03/02 김찬곤
협 조				

「2015년도 상반기」 도로관리심의위원회 개최 결과 보고



안 전 건 설 국
(도 로 시 설 과)

상반기 도로관리심의위원회 개최 결과 보고

2015년도 상반기 관내에서 시행 예정인 도로굴착공사에 대한 사업계획을 접수받아 이중굴착으로 인한 예산 낭비, 주민 불편을 예방하고자 도로관리심의회를 개최하여 심의·조정 함.

2] 2015년 상반기 도로관리심의위원회 개최 결과

- **관련근거** : 「도로법 시행령」 제56조, 제62조
- **일시 및 장소** : 2015. 2. 27(금) 14:00~15:00, 지하합동상황실
- **참석자** : 위원 23명, 실무자 7명
- **심의내용** : 중복굴착방지를 위한 사업시행시기 조정, 굴착가능 여부 검토
- **심의결과**

구분	신청	허가대상					불가
		계	단독	병행대상			
				소계	병행	축소	
건수	209	188	145	43	16	27	21
연장(m)	29,597	25,342	14,940	10,403	7,538	2,865	4,255

※ 불가사유 : 「도로법 시행령」 제56조 제6항에 의거, 굴착통제기간 (포장후 차도 3년, 보도 2년) 저축

※ 굴착폭 3m이하, 길이 10m이하의 소규모 굴착공사는 심의없이 허가처리

2] 심의위원 의견 반영

- KT 중앙·을지지사로부터 감사원감사지적사항과 관련, 상반기중 반드시 시행하여야할 누락분(정동길외 1개소)에 대하여 금번 심의위원회를 통해 반영 요청 → 가결 처리
- SK텔레콤으로부터 남대문로1가 23-2외 1개소에 대하여 굴착위치 변경(차도→보도)하여 사업 가능여부 검토 요청 → 가결 처리

2 □ 도로굴착·복구공사 관련 유관기관 교육 실시

○ 교육대상 : 하수도, 수도, 전기, 통신(KT, LGU+, SKB, SKT, 씨앤엠), 도시가스, 서울메트로 등 실무자 16명

○ 교육내용

- 도로복구공사 평탄성 등 정밀시공 요령, 임시복구 노면표시 실명제 안내
- 도로굴착·복구공사 "이것만은 반드시 지킨다" 체크리스트 작성 요령
- 2016년~2019년 중장기 도로굴착사업 계획수립 안내

- 붙임 1. 2015. 상반기 도로관리심의회 심의·조정 결과 1부.
2. 2015. 상반기 도로관리심의회 심의·조정 도면 1부.
3. 2015. 상반기 도로관리심의회 회의록 1부. 끝.