

환경기초시설 설치

잠실수중보 상류인 송파구, 강동구, 광진구 지역의 노후 및 파손된 하수관 정비 사업을 추진하여 상수원 수질오염을 방지하고자 함

예산 총괄

(단위 : 천원)

| 2013결산 | 2014예산 (A) | 2015예산 (B) | 증감 (B-A) | (B-A)*100/A |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|
| (×2,855,668) 2,855,668 | (×3,412,000) 3,412,000 | (×4,269,000) 4,269,000 | (×857,000) 857,000 | 25.1% |

사업 설명

(단위 : 천원)

사업목적

- 잠실수중보 상류지역 노후 및 파손된 하수관 등을 정비하여 상수원 수질오염방지

사업근거

- 법령상 근거
 - 한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률 제22조(기금의 용도)

사업내용

- 사업위치 : 송파구, 광진구, 강동구
- 사업기간 : 2015. 1~12.
- 사업내용
 - 잠실수중보 상류지역 노후 및 파손된 하수관 정비
 - 송파구 : D=300~1,200mm, L=4,500m
 - 강동구 : D=300mm ~ 1,500mm, L=3,500m
 - 광진구 : D=450mm ~ 600mm, L=3,000m
- '15년도 소요예산 : 4,269,000천원(국비 4,269,000천원)

2015년도 예산(단위 : 천원)

| 구분 | 2013결산 | 2014예산(A) | 2015예산(B) | 증감(B-A) |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 계 | 2,855,668 | 3,412,000 | 4,269,000 | 857,000 |
| 시설비 | 2,855,668 | 3,412,000 | 4,269,000 | 857,000 |
| 광진구하수도개량공사 | - | - | 954,000 | 954,000 |
| 송파구하수도개량공사 | 1,897,741 | 2,000,000 | 1,803,000 | △197,000 |
| 강동구하수도개량공사 | 957,927 | 1,400,000 | 1,512,000 | 112,000 |
| 구의유수지 공공기숙사 건립연계 CSOs 저류조 설치 | - | 12,000 | - | △12,000 |

2015년도 예산 산출 근거

- 시설비 : 4,269,000천원
 - 광진구 하수도 개량공사 : 954,000천원
 - 송파구 하수도 개량공사 : 1,803,000천원
 - 강동구 하수도 개량공사 : 1,512,000천원
- ※ 환경기초시설 설치사업은 지방비 매칭사업(지방비를 포함한 총사업비의 24%를 기금으로 지원)으로 2015년 지방비 편성이 확정되면 지원액 재조정(한강수계위 사무국)

사업추진 절차

- 집행절차
 - 현장조사 → 설계 및 발주 → 착공 → 준공
- 계약체결
 - 현장조사 → 조달발주 → 계약체결

사업효과

- 연도별 사업추진 실적

| | |
|--------|--|
| 2012년도 | · 잠실수중보 상류지역 노후 하수관거 개량 : 연장 6,987m |
| 2013년도 | · 잠실수중보 상류지역 노후 하수관거 개량 : 연장 14,482m |
| 2014년도 | · 잠실수중보 상류지역 노후 하수관거 개량 : 연장 7,000m('14.6까지) |

- 향후 기대효과
 - 하수관거 개량 및 정비를 통하여 상수원 수질보전 및 하수처리 효율 증대

사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

| 구분 | 투자 심사 | 학술 용역 | 정보화 예비심사 | 홍보· 간행물심의 | 기술 심사 | 공유재산 심의 | 축제·행사성 경비 | 민간 이전경비 |
|------|----------|----------|-------------|--------------|----------|------------|--------------|------------|
| 해당여부 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 심의일자 | - | - | - | - | - | - | - | - |

2015년도 추진방향 및 추진일정

○ 추진방향

- 지방비 확정에 따른 추가 사업비(한강수계관리기금)를 수계위에 요청하여 기초시설 설치사업 차질 없이 추진

○ 추진일정(단위 : 천원)

| 사업추진절차 | 추진기간 | 예산집행계획 | 추진세부내용 |
|---------|------------|-----------|--------|
| 계 | | 4,269,000 | |
| 설계 및 발주 | 2015.01~03 | 1,000,000 | 선급금 집행 |
| 착공 | 2015.03~12 | 1,769,000 | 기성금 집행 |
| 준공 | 2015.12 | 1,500,000 | 준공금 집행 |

집행결과

(단위 : 천원)

최근 3년간 이·전용, 이용·불용 실적

| 연도 | 당초예산 (A) | 전년이월 (B) | 이·전용 (C) | 예산현액 (A+B+C) | 집행 | 차년이월 (명사·사고) | 불용 |
|------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|---------|
| 2011 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,238,655 | | 761,345 |
| 2012 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,777,840 | | 222,160 |
| 2013 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,855,668 | | 144,332 |

| 실·본부·국 | 부서명 | 담당자 | | | |
|--------|--------|--------|--------------------|-----|--------------------|
| 도시안전본부 | 물관리정책과 | 수질정책팀장 | 정미선 (2133-3765) | 주무관 | 권형택 (2133-3767) |