

현장조사 일정표

조사기간 : 2015.4.23(목) ~ 4.30(목) <기간중 4일>

조사대상 : 14개동 30개소

연번	동명	일정	깨끗한 서대문 가꾸기 취약지역	지역현안 공모사업 지역	개소
합계					30
1	충현동	4.23(목)	만우소공원	북아현로 22길 1 (서북운수 담장주변)	3
			추계예술대학교 주변		
2	천연동	"	동대본부 입구(주민센터)		2
			독립문로8길 42 (새마을지도자협의회 앞)		
3	북아현동	"	재개발사업지구 내 공사장		1
4	홍제2동	"	통일로36가길 13-6		1
5	신촌동	4.24(금)	신촌역 인근 공원	신촌동 자치회관	1
6	연희동	"	성산로7안길 8 (삼미주유소 뒤)	연희동 임광(아) 앞 지하차도	3
			성산로17길 33 (연희공경로당 앞)		
7	홍은2동	"	가좌로2안길 1 (명지전문대 뒤)	연희로 39 나길 21-3 ~ 연희로 39다길 22, 20	3
			명지대길 50 (백련경로당 앞)		
8	홍제1동	4.28(화)	홍제내4길 9	홍제동 312-189 대지 일부	3
			통일로 479-5		
9	홍제3동	"	불천어린이공원 이면도로	홍제천변 산책로 140M	3
			문화촌어린이공원 앞		

연번	동명	일정	깨끗한 서대문 가꾸기 취약지역	지역현안 공모사업 지역	개소
10	홍은1동	"	안전마을		2
			홍은중앙로7길 18-7		
11	남가좌1동	4.29(수)	먹자골목 입구		1
12	남가좌2동	"	증가로12가길 34 (연가초교 앞)	증가로12가길 23-24(남가좌2동)	3
			증가로12가길 23-24		
13	북가좌1동	"	수색로8길 50 (북가좌제일교회 앞)	수색로8길 66-3, 7, 68 외 1	3
			거북골로23길 7 (까치공원 앞)		
14	북가좌2동	"	증가로24나길 60 일대	북가좌동 80-183	1

※ 세부일정은 조정될 수 있음