



## 서대문구의회



수신자 서대문구청장(재무과장)  
(경유)

제목 **준공기한 연장 요청(홈페이지 스트리밍 서버구축 및 mp4변환사업)**

1. 구청 전산정보과 외부망 서버이관 설치공사가 늦어짐따라 우리구의회 홈페이지 스트리밍 서버구축 및 mp4변환 사업을 준공기한에 맞춰 이관할 수 없사오니 아래와 같이 연장을 요청합니다.

- 가. 공사명: 홈페이지 스트리밍 서버구축 및 mp4변환 사업
- 나. 계약시 준공일자: 2015년 5월 31일
- 다. 연장요청 준공일자: 2015년 6월 9일
- 라. 연장사유: 구청 전산정보과 외부망 서버이관 연동문제 발생.끝.

## 서대문구의회 의장

주무관 **이명욱** 의정홍보팀장 **최동명** 의회사무국장 05/28 정옥진

협조자

시행 의회사무국-2988 ( ) 접수 ( )  
우 120-080 서울 서대문구 통일로 279-22 서대문구의회 / http://www.sdmcouncil.go.kr  
전화 8896 /전송 / / 대시민공개